



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ταχ. Δ/ση: ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΚΤΙΡΙΟ Α220) ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 17603

Πληροφορίες: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΓΙΟΥΦΑΣ

Τηλ.: 2104810386

Fax: 2104810291

Email: s.kougioufas@kallithea.gr

Ημερομηνία: 22/12/2021

Α.Π.:

1261

Προς:

Πρόεδρο Συνδέσμου Δήμων Νότιας

Αττικής - ΣυΔΝΑ

## ΕΙΣΗΓΗΣΗ 2<sup>ης</sup> ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το νόμο 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014– 2020 (ΦΕΚ 265/Α/23–12–2014) και ειδικότερα το άρθρο 9, παρ. 1.Α.1(ε) και 1.Β.1(α) και το άρθρο 20, παρ. 4.
2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 10170 final/18.12.2014, που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Αττική 2014-2020».
3. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2017) 8401 final/06.12.2017 που αφορά την τεχνική προσαρμογή του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020.
4. Τις Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C(2018) 8869 final/12.12.2018 & C(2019) 3088 final/16.04.2019 που αφορά στην έγκριση της 2ης Αναθεώρησης του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020.
5. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C(2020) 90 final/09.01.2020 που αφορά στην έγκριση της 3ης Αναθεώρησης του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020.
6. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C(2020) 4741 final /09.07.2020, που αφορά στην έγκριση της 4ης Αναθεώρησης του ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020.
7. Τη με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ1016/18 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018) Υπουργική Απόφαση «Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β' 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής απόφασης "Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με αριθ. 25322/9296 (ΦΕΚ 1215/Β/06-04-2017) με την οποία συστάθηκε ο Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.)
9. Την με αρ. πρωτ. 630/28.02.2018, ΦΕΚ 841ΤΒ/09-03-2018, απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής για την έγκριση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της «Αστικής Αρχής: ΣυΔΝΑ» με τίτλο: «Η μουσική και η ιστορία των δρόμων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020» η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και το Ε.Κ.Τ. καθώς και την από 23-10-2018 ορθή επανάληψη αυτής με ΑΔΑ 6Β2Ν7Λ7-ΠΥΧ.
10. Την υπ' αριθ. 631/09-03-2018 (ΦΕΚ 841/Β/2018) απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής για τον ορισμό της «Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΔΕΦΔ) του ΣυΔΝΑ» ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020 καθώς και την από 23-10-2018 ορθή επανάληψη αυτής με ΑΔΑ 67ΚΜ7Λ7-3Κ2 (ΦΕΚ 4985/Β/2018).
11. Τη με αριθμό 452/29-10-2019 Πρόσκληση με ημερομηνία 29-10-2019, και με Κωδικό: ΣυΔΝΑ\_06 (α/α ΟΠΣ: 3796 και ID: 6775) του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Συ.Δ.Ν.Α. για την υποβολή προτάσεων στο Π.Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 06 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον», με τίτλο «Πολιτιστικές εκδηλώσεις και δράσεις» (ΑΔΑ: 67Ψ246ΜΟΞ9-Ψ1Ω).
12. Τη με αριθμ. πρωτ. 216/20.03.2020 Απόφαση Ένταξης της πράξης (ΑΔΑ: Ψ9ΛΕ46ΜΟΞ9-ΝΙ0),
13. Το με ID: 110577 / 22.10.2020 – ώρα 05:04 μ.μ. αίτημα και το συνημμένο σε αυτή Τεχνικό Δελτίο πράξης, του Δικαιούχου «Εθνική Λυρική Σκηνή» προς τον ΕΦΔ του Συ.Δ.Ν.Α «Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής – Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης» για την τροποποίηση της πράξης «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις και Δράσεις» με κωδ. ΟΠΣ/MIS: 5051043 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» για χρηματοδότηση της υπόψη πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 στο πλαίσιο του



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Κωδικός ΟΠΣ: 5051043



Σελίδα 1 από 3

Άξονα Προτεραιότητας 06 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον».

14. Την με αριθμ. πρωτ. 132179/2204/11-12-2020 γνωμοδότηση της ΕΥΚΕ για το έργο με τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις και Δράσεις» με θέμα: «Απαντήσεις σε θέματα σχετικά με την υλοποίηση Πράξεων».

15. Την με αρ. πρωτ. 1024/14-12-2020 θετική εισήγηση επί της ανωτέρω 1ης τροποποίησης του Αν. Προϊσταμένου της Δ/σης του Ε.Φ.Δ. του ΣΥΔΝΑ.

16. Την με αριθμ. πρωτ. 1033/15.12.2020 Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης της πράξης (ΑΔΑ: 967Γ46ΜΟΞ9-018).

17. Το με ID: 252608/ 10.09.2021 – ώρα 17:16 μ.μ. αίτημα και το συνημμένο σε αυτή Τεχνικό Δελτίο πράξης, του Δικαιούχου «Εθνική Λυρική Σκηνή» προς τον ΕΦΔ του ΣΥ.Δ.Ν.Α «Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής – Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης» για την 2η τροποποίηση της πράξης «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις και Δράσεις» με κωδ. ΟΠΣ/MIS: 5051043 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» για χρηματοδότηση της υπόψη πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 06 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον».

18. Την ανάγκη τροποποίησης της πράξης καθώς η Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΛΣ ζήτησε με την με αρ. πρωτ. 2695/14-6-2021 την μικρή αναβολή του Φεστιβάλ και τη μετάθεσή του σε νέες ημερομηνίες εντός του 2021. Τελικά το Φεστιβάλ για το 2021 υλοποιήθηκε την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και την πρώτη του Οκτωβρίου 2021. Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων αναρτήθηκε στο site του Έργου ενώ έγιναν δράσεις δημοσιότητας εκ νέου. Η παρούσα τροποποίηση γίνεται ακριβώς για την καταγραφή και αναπροσαρμογή των νέων ημερομηνιών του Φεστιβάλ και των αναγκαίων προσαρμογών του έργου.

19. Την ανάγκη τροποποίησης της πράξης καθώς κατά την υλοποίηση της Πράξης και συγκεκριμένα του Υποέργου 1, απαιτήθηκε η τροποποίηση του ποσού του εν λόγω υποέργου σε μία προσπάθεια ευθυγράμμισης του αρχικού σχεδιασμού με τις ανάγκες που έχουν προκύψει από την πανδημία βάσει των οποίων οι αρχικές προβλέψεις κόστους κατέστησαν ανακόλουθες και συνεπώς να καταφέρει ο φορέας να υλοποιήσει τα Φεστιβάλ κατά το δυνατόν πιο ομαλά μέσα στις συνθήκες αυτές.

20. Την πρόοδο των ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων της Πράξης, όπως αυτά αποτυπώνονται στο ΟΠΣ και των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν στο πλαίσιο της παρακολούθησης της Πράξης.

21. Τις διευκρινίσεις, διορθώσεις και τα συμπληρωματικά στοιχεία που ζητήθηκαν από τον ΕΦΔ του ΣΥΔΝΑ και υποβλήθηκαν από την ΕΛΣ.

## ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την Τροποποίηση της Πράξης «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ», με κωδικό ΟΠΣ 5051043, με δικαιούχο «ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ», επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 2.598.200,00 € και συνολική δημόσια δαπάνη 2.598.200,00€, η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική», τον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον» και την Επενδυτική Προτεραιότητα «Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς», ως προς :

1. Το Χρονοδιάγραμμα. Νέες ημερομηνίες διεξαγωγής του Φεστιβάλ για το έτος 2021.

2. Το Οικονομικό Αντικείμενο των Υποέργων 1,2,3 και 4. Μεταφορά ποσών από τα Υποέργα 2,3 και 4 στο Υποέργο 1, έπειτα από την σύναψη συμβάσεων των Υποέργων 2,3 και 4. Με την εν λόγω μεταφορά, ενισχύεται ο αρχικός προϋπολογισμός του Υποέργου 1 καθώς η έναρξη υλοποίησής του συνέπεσε με την την εξάπλωση της πανδημίας του COVID 19, με αποτέλεσμα να πρέπει να ακολουθηθούν όροι και υγειονομικά πρωτόκολλα που ήταν παντελώς άγνωστα κατά τον αρχικό σχεδιασμό και δεν είχαν προβλεφθεί. Επιπλέον οι αρχικές προβλέψεις κόστους κατέστησαν ανακόλουθες. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα υλικά κατασκευών, τα κοστούμια, τα υλικά φροντιστηρίου, το χαρτί εκτύπωσης, οι υπηρεσίες λογισμικών ακόμα και οι μεταφορές ακριβύναν σε βαθμό αδυναμίας υλοποίησης.

Η τροποποίηση της Πράξης γίνεται αποδεκτή διότι:

Η έναρξη υλοποίησης της εν λόγω πράξης συνέπεσε με την εξάπλωση της πανδημίας του COVID 19, όχι μόνο στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα να επιβληθούν Πανελλαδικά, αυστηρά περιοριστικά μέτρα, τα οποία επέφεραν σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση της Πράξης. Συγκεκριμένα μετά την αρχική απαγόρευση για την υλοποίηση του Φεστιβάλ το 2020 και τη συνολική παράταση – μετάθεση του έργου κατά ένα έτος αργότερα (λήξη 2023), προέκυψαν ζητήματα ασφάλειας που η ΕΛΣ δεν ήταν σε θέση να λύσει εγκαίρως, καθώς η υλοποίηση των παραστάσεων απαιτούσε ειδικά υγειονομικά πρωτόκολλα για το 2021. Για το λόγο αυτό η Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΛΣ ζήτησε με την με αρ. πρωτ. 2695/14-6-2021 την μικρή αναβολή του Φεστιβάλ και τη μετάθεσή του σε νέες ημερομηνίες εντός του 2021. Τελικά το Φεστιβάλ για το 2021 υλοποιήθηκε την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και την πρώτη του Οκτωβρίου 2021. Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων αναρτήθηκε στο site του Έργου ενώ έγιναν δράσεις δημοσιότητας εκ νέου.

Η παρούσα τροποποίηση γίνεται ακριβώς για την καταγραφή και αναπροσαρμογή των νέων ημερομηνιών του Φεστιβάλ και των



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Κωδικός ΟΠΣ: 5051043



Σελίδα 2 από 3

αναγκαίων προσαρμογών του έργου.

Συνολικά, η υλοποίηση του Έργου έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη. Το Έργο σχεδιάστηκε το 2019 και εντάχθηκε το Μάρτιο του 2020, ακριβώς πριν την εξάπλωση της πανδημίας. Ως αποτέλεσμα ήταν αφενός μεν να μην επιτρέπεται η υλοποίηση των δράσεων, αφετέρου δε, όταν αυτό κατέστη δυνατό, να πρέπει να ακολουθηθούν όροι και υγειονομικά πρωτόκολλα που ήταν παντελώς άγνωστα κατά τον αρχικό σχεδιασμό και δεν είχαν προβλεφθεί. Ακόμα μία σημαντική αλλαγή που επήλθε λόγω της πανδημίας ήταν ότι, όπως συνέβη σε όλο τον κόσμο, οι αρχικές προβλέψεις κόστους κατέστησαν ανακόλουθες. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα υλικά κατασκευών, τα κοστούμια, τα υλικά φροντιστηρίου, το χαρτί εκτύπωσης, οι υπηρεσίες λογισμικών ακόμα και οι μεταφορές ακρίβυναν σε βαθμό αδυναμίας υλοποίησης. Επιπλέον, υπήρξαν ελλείψεις σημαντικών πρώτων υλών στην αγορά (CD, USB STICKS, χαρτί κλπ) με αποτέλεσμα να είναι αναγκασμένο το έργο να καταφύγει σε πολύ ακριβότερες λύσεις, ελλείψει των αρχικά υπολογισθέντων πιο φθηνών. Συνέπεια των παραπάνω είναι να απαιτούνται τροποποιήσεις σε προμήθειες υλικών με επαύξηση του σχετικού προϋπολογισμού ή όπου αυτό δεν ήταν δυνατό (βλ. εκτυπώσεις δημοσιότητας) να μειωθούν οι ποσότητες και να καταφύγει το έργο σε διαφορετικά υλικά, ετοιμοπαράδοτα, προκειμένου να υλοποιήσει τις δράσεις του.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις, προσθήκες κωδικών (φροντιστηριακά υλικά, animation κλπ), καθώς και οι αυξομειώσεις ποσών ανά κατηγορία δαπάνης, όπως και η συνολική μεταφορά υπολοίπων ποσών από τα συμβασιτοποιημένα υποέργα προς την αυτεπιστασία γίνονται σε μια προσπάθεια ευθυγράμμισης του αρχικού σχεδιασμού με τις ανάγκες που έχουν προκύψει από την πανδημία και για να καταφέρει ο φορέας να υλοποιήσει τα Φεστιβάλ κατά το δυνατόν πιο ομαλά μέσα στις συνθήκες αυτές.

Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος  
της Διεύθυνσης ΕΦΔ



Σπυριδών Κουγιούφας

#### Συνημμένα:

Τεχνικό Δελτίο Πράξης

#### Εσωτερική διανομή:

- Μονάδα Α΄ ΕΦΔ
- Μονάδα Β΄ ΕΦΔ



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Κωδικός ΟΠΣ: 5051043



ΕΣΠΑ  
2014-2020  
ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη