

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

1. ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 6020968	2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Ε.Φ.): 11695
3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:	
4. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΣΥΔΝ.ΑΙ για την Ενίσχυση της Τοπικής Επιχειρηματικότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης στη Νότια Αττική	
5. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (στα αγγλικά): "Development of Integrated Information System SYDN.AI for the Enhancement of Local Entrepreneurship and Sustainable Development in South Attica"	
6. ΤΥΠΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: Πλην Επιχειρηματικότητας	
7. Η ΠΡΑΞΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ	ΟΧΙ
8. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ (PHASED)	ΟΧΙ
9. Η ΠΡΑΞΗ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΣΔΙΤ	ΟΧΙ
10. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟ	ΟΧΙ
11. Η ΠΡΑΞΗ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 94	ΟΧΙ
12. Η ΠΡΑΞΗ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 95	ΟΧΙ
13. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ / ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ	ΟΧΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

14. ΈΚΔΟΣΗ 1	15. ΤΟ ΤΔΠ ΑΦΟΡΑ : Αρχική
16. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ	12/02/2025 10:58
17. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: (μόνο για ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ)	

ΤΜΗΜΑ Β: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ΩΝ – ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ. Δ.Ν.Α.)	2. ΚΩΔΙΚΟΣ: 4050917
9. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΚΤΙΡΙΟ Α220)	
10. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	2104810386	11. E-MAIL: info@sydna.gr
12. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: (κατά την υποβολή του δελτίου)	ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ	

14. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΞΗΣ / ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
15. ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ:	Αν. προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του	
16. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	Ναυταθλητικές Εγκαταστάσεις Δήμου Καλλιθέας (Κτήριο Α220)	
17. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	2104810386	18. E-MAIL: k.afentoulidis@kallithea.gr

19. ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΡΓΟΥ):	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)	20. ΚΩΔΙΚΟΣ: 4050917
21. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:	ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΚΤΙΡΙΟ Α220), ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 17603	
22. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	2104810386	23. E-MAIL: info@sydna.gr

ΤΜΗΜΑ Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	
1. ΤΙΤΛΟΣ : Ανάπτυξη καινοτομικών επιδεικτικών υπηρεσιών	2. ΚΩΔΙΚΟΣ : 11695
3. ΦΟΡΕΑΣ : 40509170 - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	
4. ΦΟΡΕΑΣ : ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	5. ΚΩΔ.: 40509170
6. ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΓΙΟΥΦΑΣ	
7. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104810386	8. E-MAIL: s.kougioufas@kallithea.gr

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ			
9. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ: ΟΧΙ	10. ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ:		
11. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ή και ΤΚ	I. ΚΩΔΙΚΟΣ	II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	III. ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δήμος	55	Αλίου	33.34
Δήμος	55	Καλλιθέας	33.33
Δήμος	55	Παλαιού Φαλήρου	33.33

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ				
12. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2021 - 2027				
13. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	14. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	15. ΤΑΜΕΙΟ	16. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	17. ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Αττική	Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της περιφερειακής οικονομίας μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού και ψηφιακού μετασχηματισμού	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	100,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ			
	I. ΚΩΔΙΚΟΣ	II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	III. ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
18. Δράση	1.1.ΣυΔΝΑ17 (Ανάπτυξη καινοτομικών επιδεικτικών υπηρεσιών (RSO1.1)	100

19. Στρατηγική Χωρικής Ανάπτυξης	6047	Η Μουσική και η Ιστορία των Δρόμων (BAA : Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης)	100
20. Ειδικός Στόχος	RSO1.1	Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας	100
21. Ταξινόμηση δαπανών κατά COFOG2	01.3	Γενικές υπηρεσίες	100
22. Οικονομική Δραστηριότητα	26	Άλλες μη προσδιοριζόμενες υπηρεσίες	100
23. Μορφή στήριξης	01	Επιχορήγηση	100
24. Ισότητα των φύλων	02	Συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου	50
	03	Ουδετερότητα ως προς το φύλο	50
25. Πεδίο παρέμβασης	026	Στήριξη συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας, μεταξύ άλλων μεταξύ επιχειρήσεων, ερευνητικών οργανισμών και δημόσιων αρχών και επιχειρηματικών δικτύων που ωφελούν κατά κύριο λόγο τις ΜΜΕ	100
26. Έξυπνη Εξειδίκευση	NAI	Συμβάλλει στην Έξυπνη Εξειδίκευση	100
27. Στρατηγικές Μακροπεριφερειακές/για Θαλάσσιες Λεκάνες	11	Καμία συνεισφορά στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και στις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες	100
28. Μηχανισμός Χωρικής διάστασης	03	Λειτουργικές αστικές περιοχές	100
29. Δαπάνες Συμπληρωματικού Ταμείου	OXI	Δεν αφορά Δαπάνες Συμπληρωματικού Ταμείου	100

ΤΜΗΜΑ Δ: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ (με αναφορά στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά αυτής, ώστε να γίνεται κατανοητό τι αφορά η πράξη και τι θα χρηματοδοτηθεί και οι βασικοί στόχοι αυτής)

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής (ΣΥΔΝΑ) λειτουργεί ως ένας φορέας διαδημοτικής συνεργασίας, με στόχο την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας, καθώς και της πολιτιστικής και τουριστικής ανάπτυξης της Νότιας Αττικής. Ωστόσο, η τοπική επιχειρηματικότητα αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις λόγω της έλλειψης ολοκληρωμένων υποδομών που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων και την ανάλυση δεδομένων. Παρά τις δυνατότητες που προσφέρει η περιοχή, όπως το παραλιακό μέτωπο και οι πλούσιοι πολιτιστικοί πόροι, οι υφιστάμενες διαδικασίες και υποδομές του Σύνδεσμου παραμένουν αποσπασματικές και μη ενοποιημένες, περιορίζοντας τη συνεργασία μεταξύ των δημοτικών αρχών και των τοπικών επιχειρήσεων.

Η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του ΣΥΔΝΑ δίνει έμφαση στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, τη διαφάνεια και την αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, η ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΣΥΔΝ.ΑΙ (ΟΠΣ ΣΥΔΝ.ΑΙ) θα αποτελέσει καταλύτη για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας. Η πλατφόρμα αυτή θα παρέχει εξειδικευμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων, υποστηρίζοντας τη στρατηγική λήψη αποφάσεων, την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και τη δημιουργία ενός δυναμικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος που θα προάγει τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εξωστρέφεια της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Αντικείμενο της πράξης είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΣΥΔΝ.ΑΙ (ΟΠΣ ΣΥΔΝ.ΑΙ), το οποίο θα αποτελέσει ένα καινοτόμο εργαλείο για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της τοπικής ανάπτυξης στη Νότια Αττική. Το πληροφοριακό σύστημα θα αξιοποιεί προηγμένες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) και ανάλυσης δεδομένων για να παρέχει εργαλεία υποστήριξης επιχειρηματικών αποφάσεων, ανάλυσης δεδομένων και προώθησης του τουρισμού και του πολιτισμού, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των Δήμων-μελών και στη δημιουργία ενός δυναμικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος.

Η Πράξη αποτελείται από δύο (2) Υποέργα:

ΥΕ1 «Σύμβουλος Υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης».

ΥΕ2 «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΣΥΔΝ.ΑΙ για την Ενίσχυση της Τοπικής Επιχειρηματικότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης στη Νότια Αττική»

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Σκοπός της πράξης είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικής, πολιτιστικής και τουριστικής ανάπτυξης της Νότιας Αττικής, μέσω της αξιοποίησης προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΣΥΔΝ.ΑΙ (ΟΠΣ ΣΥΔΝ.ΑΙ) θα παρέχει ένα ψηφιακό εργαλείο αιχμής, σχεδιασμένο να ενισχύσει την αποδοτικότητα, την ανάλυση δεδομένων και τη συνεργασία μεταξύ των Δήμων-μελών, των τοπικών επιχειρήσεων και των συνεργαζόμενων φορέων.

Η ανάπτυξη του ΟΠΣ ΣΥΔΝ.ΑΙ θα επιτρέψει τη στρατηγική αξιοποίηση των δεδομένων και των πόρων της Νότιας Αττικής, διευκολύνοντας τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων και την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων που θα ενισχύσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Μέσω της πλατφόρμας, οι Δήμοι Αλίμου, Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου θα αποκτήσουν ένα εργαλείο που θα υποστηρίξει τις δημοτικές διοικήσεις και την τοπική επιχειρηματική κοινότητα, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και την εξωστρέφεια της περιοχής.

Η αναλυτική περιγραφή φυσικού αντικείμενου πράξης περιλαμβάνεται στο αρχείο «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» που επισυνάπτεται στο παρόν.

2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΣΥΔΝ.ΑΙ (ΟΠΣ ΣΥΔΝ.ΑΙ) αποτελεί πυλώνα στήριξης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Νότιας Αττικής, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, την καινοτομία και τη συνεργασία. Μέσω της ενσωμάτωσης τεχνολογιών αιχμής, όπως η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) και η ανάλυση δεδομένων, το ΟΠΣ ΣΥΔΝ.ΑΙ επιτρέπει την αξιοποίηση της τοπικής οικονομίας, των πολιτιστικών πόρων και του παραλιακού μετώπου με τρόπο στρατηγικό και αποδοτικό.

Το έργο επικεντρώνεται στη δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας που ενοποιεί τις υπηρεσίες του ΣΥΔΝΑ, υποστηρίζοντας τη λήψη αποφάσεων και τη χάραξη πολιτικών από τις δημοτικές διοικήσεις, ενώ παράλληλα ενδυναμώνει την τοπική επιχειρηματικότητα. Μέσω της ανάλυσης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και της παροχής εξατομικευμένων συμβουλών, διευκολύνεται η ανάπτυξη δράσεων που ενισχύουν την τοπική αγορά, τον πολιτισμό και τον τουρισμό.

Επιπλέον, το ΟΠΣ ΣΥΔΝ.ΑΙ προάγει τη συνεργασία μεταξύ των Δήμων-μελών και της επιχειρηματικής κοινότητας, ενισχύοντας τη διαλειτουργικότητα και την κοινωνικοοικονομική συνοχή. Το έργο ευθυγραμμίζεται με τις κατευθύνσεις της ΣΒΑΑ, υποστηρίζοντας τη δημιουργία ενός δυναμικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος που διασφαλίζει τη βιωσιμότητα, αναβαθμίζει την εξυπηρέτηση των πολιτών και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια της Νότιας Αττικής.

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της υλοποίησης της πράξης ή των επιμέρους υποέργων αυτής, με ιδιαίτερη αναφορά στη συσχέτιση της υλοποίησης των επί μέρους υποέργων της πράξης)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Υποέργο 1: «Σύμβουλος Υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης»

Το υποέργο θα υλοποιηθεί μέσω εξωτερικού αναδόχου, ο οποίος θα επιλεγεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την απευθείας ανάθεση δημοσίων συμβάσεων (Ν.4412/2016).

Το Υποέργο 1 περιλαμβάνει τις ενέργειες για το Σχεδιασμό, το Συντονισμό, τη Διαχείριση και την Υλοποίηση τόσο του Φυσικού όσο και του Οικονομικού Αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης. Ειδικότερα, περιλαμβάνει ενέργειες σχεδιασμού και υποβολής των τευχών δημοπράτησης και συνεχή υποστήριξη κατά την εκτέλεση του Υποέργου 2 της Πράξης, συμβολή στην διαδικασία αξιολόγησης και παραλαβής των παραδοτέων του αναδόχου του Υποέργου 2, υποστήριξη στις διαδικασίες διαχείρισης της Πράξης στο ΟΠΣ καθώς και παροχή πάσης φύσεως τεχνικής βοήθειας σε όλη τη διάρκεια της υλοποίησης της Πράξης μέχρι και την ολοκλήρωση της.

Συνολική διάρκεια υποέργου 1 = 17 μήνες.

Υποέργο 2: «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΣΥΔΝ.ΑΙ για την Ενίσχυση της Τοπικής Επιχειρηματικότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης στη Νότια Αττική».

Το υποέργο 2 θα υλοποιηθεί μέσω μιας ενιαίας ανοιχτής διαγωνιστικής διαδικασίας, λόγω της αλληλεξάρτησης και συμπληρωματικότητας των υποσυστημάτων του έργου και των σχετικών παρεχόμενων υπηρεσιών. Η ενιαία προσέγγιση διασφαλίζει τη συνοχή, τη συμβατότητα και την απρόσκοπτη λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΣΥΔΝ.ΑΙ (ΟΠΣ ΣΥΔΝ.ΑΙ), σύμφωνα με τις στρατηγικές κατευθύνσεις του ΣΥΔΝΑ και τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ). Οι διαδικασίες ανάθεσης και υλοποίησης θα λάβουν χώρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Η ανάγκη διαίρεσης του έργου σε διαχειρίσιμα και ελεγχόμενα στάδια επιβάλλει το διαχωρισμό του αντικειμένου του έργου σε τέσσερις φάσεις, οι οποίες παρουσιάζονται ως ακολούθως:

Φάση 1: Μελέτη Εφαρμογής και Ανάλυσης Απαιτήσεων Έργου

Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την εκπόνηση μιας λεπτομερούς μελέτης που θα καθορίσει τις λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις του ΟΠΣ ΣΥΔΝ.ΑΙ. Η φάση αυτή θα θέσει τις βάσεις για την ανάπτυξη του συστήματος, με σκοπό την απόλυτη ευθυγράμμιση του με τις ανάγκες της τοπικής επιχειρηματικότητας των Δήμων Αλίμου, Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου. Η διάρκεια της φάσης είναι δύο (2) μήνες.

Φάση 2: Ανάπτυξη και Εγκατάσταση Συστημάτων και Υποσυστημάτων

Η δεύτερη φάση επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και την εγκατάσταση του λογισμικού και των υποσυστημάτων του ΟΠΣ ΣΥΔΝ.ΑΙ. Τα υποσυστήματα αυτά περιλαμβάνουν τα εργαλεία επιχειρηματικής υποστήριξης, τουριστικής προβολής και ανάλυσης δεδομένων, καθώς και την ενσωμάτωσή τους στο Κυβερνητικό Νέφος Δημόσιου Τομέα (G-Cloud). Η διάρκεια της φάσης είναι τέσσερις (4) μήνες.

Φάση 3: Εκπαίδευση και Εισαγωγή Δεδομένων

Στην τρίτη φάση πραγματοποιείται η εκπαίδευση όλων των χρηστών του συστήματος, περιλαμβανομένων των διαχειριστών, των επιχειρησιακών χρηστών και των τελικών χρηστών. Παράλληλα, πραγματοποιείται η εισαγωγή των απαραίτητων δεδομένων από τα αρχεία των Δήμων στο ΟΠΣ ΣΥΔΝ.ΑΙ. Η διάρκεια της φάσης είναι ένας (1) μήνας.

Φάση 4: Πιλοτική Λειτουργία και Δημοσιότητα Έργου

Η τέταρτη και τελευταία φάση περιλαμβάνει την πιλοτική λειτουργία του ΟΠΣ ΣΥΔΝ.ΑΙ, όπου το σύστημα τίθεται σε λειτουργία από επιλεγμένους χρήστες. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, πραγματοποιούνται δοκιμές, εντοπίζονται και διορθώνονται τυχόν προβλήματα και αξιολογείται η συνολική απόδοση του συστήματος. Η διάρκεια της φάσης είναι ένας (1) μήνας.

Συνολική διάρκεια υποέργου 2 = 8 μήνες.

4. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ

Υποέργο 1: «Σύμβουλος Υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης»

Τα παραδοτέα του ΥΕ1 περιλαμβάνει τα εξής:

Φάση 1 : Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης

Π.1.1 Σύνταξη και υποβολή Τευχών Δημοπράτησης, αρωγή κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού του Υποέργου 2

Φάση 2 : Παρακολούθηση υλοποίησης έργου

Π.2.1 Τριμηνιαίες Απολογιστικές Εκθέσεις Πεπραγμένων

Υποέργο 2: «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΣΥΔΝ.ΑΙ για την Ενίσχυση της Τοπικής Επιχειρηματικότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης στη Νότια Αττική»

Φάση 1: Μελέτη Εφαρμογής και Ανάλυσης Απαιτήσεων Έργου

Π.1 Μελέτη Εφαρμογής και Ανάλυσης Απαιτήσεων του Έργου

Φάση 2: Ανάπτυξη και Εγκατάσταση Συστημάτων και Υποσυστημάτων

Π.2.1 Υποσύστημα Επενδυτικών Σχεδίων με ΑΙ

Π.2.2 Υποσύστημα Επιχειρηματικών Συμβουλών με ΑΙ

Π.2.3 Υποσύστημα Παραγωγής Αναφορών

Π.2.4 Υποσύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου

Π.2.5 Υποσύστημα Διαλειτουργικότητας

Π.2.6 Υποσύστημα Ενημέρωσης για Ευκαιρίες Χρηματοδότησης

Π.2.7 Υποσύστημα Προώθησης Τουρισμού και Πολιτισμού

Π.2.8 Υποσύστημα Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Κυβερνοασφάλειας

Π.2.9 Υποσύστημα Υποστήριξης Χρηστών

Π.2.10 Υποσύστημα Διαχείρισης Χρηστών και Ρόλων

Π.2.11 Εγκατάσταση λογισμικού σε λειτουργική ετοιμότητα για την Πιλοτική Λειτουργία

Π.2.12 Εγχειρίδιο τεκμηρίωσης συστήματος

Φάση 3: Εκπαίδευση και Εισαγωγή Δεδομένων

Π.3.1 Εγχειρίδια Χρηστών και διαχειριστών

Π.3.2 Οδηγός Εκπαίδευσης

Π.3.3 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

Π.3.4 Έκθεση Αποτελεσμάτων Εισαγωγής Δεδομένων

Π.3.5 Τεύχος Σεναρίων Ελέγχου

Φάση 4: Πιλοτική Λειτουργία

Π.4.1 Έκθεση Αποτελεσμάτων Σεναρίων Ελέγχου

Π.4.2 Έκθεση Αποτελεσμάτων Πιλοτικής Λειτουργίας

Π.4.3 Πηγαίος Κώδικας και Schemas (database, XML, JSON, κ.λπ.)

Π.4.4 Δράσεις Δημοσιότητας

5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ (αναφορά των απαιτούμενων ενεργειών, με τις οποίες διασφαλίζεται η λειτουργικότητα της πράξης, αναφορά του τρόπου αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της πράξης)

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΣΥΔΝ.ΑΙ (ΟΠΣ ΣΥΔΝ.ΑΙ) θα αποτελέσει ένα στρατηγικό εργαλείο για τον Σύνδεσμο Δήμων Νότιας Αττικής (ΣΥΔΝΑ), παρέχοντας εξειδικευμένες λύσεις που προωθούν τη διοικητική αποτελεσματικότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της Νότιας Αττικής. Οι τοπικές επιχειρήσεις θα αποκτήσουν πρόσβαση σε εξατομικευμένες συμβουλές και στρατηγικές ανάπτυξης, βασισμένες σε αναλυτικά δεδομένα της τοπικής αγοράς, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητά τους.

Παράλληλα, το σύστημα θα προσφέρει στις δημοτικές διοικήσεις εργαλεία στρατηγικής για τη διαχείριση πόρων και τη χάραξη στοχευμένων πολιτικών, ενώ οι κοινές πλατφόρμες ανάλυσης δεδομένων θα διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ των Δήμων-μελών, στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ). Το ΟΠΣ ΣΥΔΝ.ΑΙ θα λειτουργήσει ως πυλώνας για την τουριστική και πολιτιστική προβολή της περιοχής, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και δημιουργώντας ευκαιρίες για βιώσιμη επιχειρηματική ανάπτυξη. Οι βελτιώσεις στις διαδικασίες κυβερνοασφάλειας, η μείωση της χρήσης έντυπων εγγράφων και η ενίσχυση της διαλειτουργικότητας θα συμβάλουν στην αποτελεσματική διαχείριση των πόρων και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, θέτοντας τις βάσεις για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και εξωστρέφεια της Νότιας Αττικής.

Το ΟΠΣ ΣΥΔΝ.ΑΙ θα αξιοποιηθεί αποκλειστικά από τον Σύνδεσμο Δήμων Νότιας Αττικής (ΣΥΔΝΑ), που εκτός από δικαιούχος και κύριος του Έργου, θα είναι ο Φορέας Λειτουργίας.

6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ. (οι δραστηριότητες επικοινωνίας θα πρέπει να είναι ανάλογες του μεγέθους της πράξης)

Για την ενημέρωση του κοινού και των συμμετεχόντων σχετικά με το σκοπό της Πράξης και τη χρηματοδότησή της από το Ταμείο, προβλέπονται οι παρακάτω δράσεις επικοινωνίας:

1. Ψηφιακή Προβολή: Μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΣΥΔΝΑ, των Δήμων του ΣΥΔΝΑ και των κοινωνικών μέσων δικτύωσης, θα αναρτώνται ανακοινώσεις, άρθρα και ενημερώσεις σχετικά με την πορεία και τα αποτελέσματα του έργου, πάντοτε με τη χρήση των λογοτύπων του Προγράμματος και του Ταμείου.
2. Εγκατάσταση Ενημερωτικών Πινακίδων: Στρατηγικά τοποθετημένες ενημερωτικές πινακίδες στις εγκαταστάσεις των Δήμων-μελών θα ενημερώνουν το κοινό για το έργο, την πηγή χρηματοδότησής του και τα αναμενόμενα οφέλη.
3. Δημοσιότητα στα ΜΜΕ: Θα εκδοθούν δελτία τύπου και θα γίνουν αναφορές σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, με στόχο την προβολή της Πράξης και τη συμβολή του Ταμείου στην υλοποίησή της.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

7. ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ:

Κατά την υλοποίηση της Πράξης, θα λαμβάνονται υπόψη όλες οι κανονιστικές ρυθμίσεις και θα τηρείται η ενωσιακή και εθνική νομοθεσία που αναφέρεται στην ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η διάσταση του φύλου θα ενσωματώνεται σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας, της παρακολούθησης, της υλοποίησης και της αξιολόγησης του έργου, εξασφαλίζοντας την προάσπιση των ίσων ευκαιριών.

8. ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΘΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ, ΦΥΛΗΣ, ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ, ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ:

Ο Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής (ΣΥΔΝΑ) δεσμεύεται να τηρεί απαρέγκλιτα τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες που προασπίζουν την ισότητα και αποτρέπουν κάθε μορφή διάκρισης λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης, όλοι οι εμπλεκόμενοι, συμπεριλαμβανομένων των στελεχών της Ομάδας Έργου, των αναδόχων και των τελικών χρηστών, θα αντιμετωπίζονται με ίσους όρους και θα απολαμβάνουν ίσα και αναπαλλοτρίωτα δικαιώματα. Η αρχή της ισότητας και η αποτροπή των διακρίσεων λαμβάνονται υπόψη τόσο κατά τον σχεδιασμό όσο και κατά την υλοποίηση του έργου, διασφαλίζοντας ότι η Πράξη προάγει τη δίκαιη και ίση συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως.

9. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ :

Ο Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής (ΣΥΔΝΑ) δεσμεύεται να τηρεί απαρέγκλιτα το εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο, διασφαλίζοντας την πλήρη προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στη διαδικτυακή πύλη του έργου. Στο πλαίσιο της διακίνησης του διαγωνισμού για την επιλογή του Αναδόχου, θα τεθούν αυστηρές προϋποθέσεις – επί ποινή αποκλεισμού

– ώστε να διασφαλιστεί η προσβασιμότητα του συστήματος από άτομα με αναπηρία. Συγκεκριμένα, όλες οι εφαρμογές του τελικού συστήματος θα συμμορφώνονται με τις οδηγίες του W3C και τα Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), σε επίπεδο συμμόρφωσης «ΑΑ», σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας. Με την πλήρη συμμόρφωση στις ανωτέρω προδιαγραφές, το έργο θα εξασφαλίσει την ισότιμη συμμετοχή και πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στις παρεχόμενες υπηρεσίες και πόρους, ενισχύοντας τη δέσμευση του ΣΥΔΝΑ για συμπερίληψη και ίσα δικαιώματα.

10. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΟΡΩΝ, ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ:

Κατά τη διαδικασία υλοποίησης της Πράξης, ο Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής (ΣΥΔΝΑ) δεσμεύεται να τηρεί απαρέγκλιτα τις ενωσιακές και εθνικές κανονιστικές ρυθμίσεις που αφορούν την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης. Το έργο Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΣΥΔΝ.ΑΙ (ΟΠΣ ΣΥΔΝ.ΑΙ) σχεδιάζεται και υλοποιείται με σεβασμό στις αρχές της αειφορίας. Οι βελτιώσεις στις διαδικασίες κυβερνοασφάλειας, η μείωση της χρήσης έντυπων εγγράφων και η ενίσχυση της διαλειτουργικότητας θα συμβάλουν στην αποτελεσματική διαχείριση των πόρων και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Το έργο θέτει τις βάσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Νότιας Αττικής, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και προάγοντας τις αρχές της αειφορίας.

ΤΜΗΜΑ Ε: ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ**ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ**

1. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ (αναφορά της ανάγκης, του προβλήματος ή / και της αποτυχίας της αγοράς που θα αντιμετωπιστεί με την προτεινόμενη πράξη) :

Ο Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής (ΣΥΔΝΑ), ως φορέας διαδημοτικής συνεργασίας, έχει αναλάβει την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας, και της πολιτιστικής και τουριστικής ανάπτυξης στη Νότια Αττική. Παρόλο που ο ρόλος του είναι στρατηγικός για την ανάπτυξη της περιοχής, οι υφιστάμενες διαδικασίες και υποδομές είναι αποσπασματικές και μη εννοποιημένες, με αποτέλεσμα περιορισμούς στην αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του και στην επίτευξη των στόχων του.

Η τρέχουσα κατάσταση χαρακτηρίζεται από τη χρήση παρωχημένων εργαλείων διαχείρισης δεδομένων, όπως χειροκίνητες καταχωρίσεις και μεμονωμένες τοπικές εφαρμογές γραφείου, οι οποίες δεν επιτρέπουν την ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και δυσχεραίνουν τη συνεργασία μεταξύ των Δήμων-μελών. Επιπλέον, η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος περιορίζει την ικανότητα του ΣΥΔΝΑ να υποστηρίξει την τοπική επιχειρηματικότητα και να αναδείξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής, όπως το παραλιακό μέτωπο και οι πολιτιστικοί πόροι.

Η ανάγκη για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΣΥΔΝ.ΑΙ (ΟΠΣ ΣΥΔΝ.ΑΙ) προκύπτει από την επιτακτική απαίτηση για ένα ενιαίο εργαλείο που θα:

- Ενσωματώνει τις λειτουργίες του ΣΥΔΝΑ, παρέχοντας εξειδικευμένα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων και επιχειρηματικής υποστήριξης.
- Υποστηρίζει τη λήψη τεκμηριωμένων στρατηγικών αποφάσεων.
- Ενισχύει τη διαλειτουργικότητα και τη συνεργασία μεταξύ των Δήμων-μελών.
- Προάγει τη βιώσιμη ανάπτυξη, την καινοτομία και την εξωστρέφεια της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Η έλλειψη ενός τέτοιου συστήματος περιορίζει τη δυνατότητα του ΣΥΔΝΑ να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) και να υποστηρίξει τη βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη της Νότιας Αττικής. Το ΟΠΣ ΣΥΔΝ.ΑΙ θα αποτελέσει το θεμέλιο για τη διαμόρφωση ενός δυναμικού οικοσυστήματος που θα ενισχύει την τοπική επιχειρηματικότητα και θα βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα της περιοχής.

2. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΡΑΞΗΣ: (αναφέρετε εάν η πράξη εμπεριέχει καινοτομικά στοιχεία και εάν ναι αναφέρετε τα στοιχεία εκείνα που αναδεικνύουν τον καινοτομικό χαρακτήρα της πράξης):

Η πράξη «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΣΥΔΝ.ΑΙ (ΟΠΣ ΣΥΔΝ.ΑΙ)» εισάγει σημαντικές καινοτομίες που αναμένεται να μετασχηματίσουν τον τρόπο λειτουργίας του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (ΣΥΔΝΑ) και να συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της Νότιας Αττικής. Η καινοτομία της πράξης τεκμηριώνεται από τα παρακάτω στοιχεία:

1. Επιχειρηματικές Συμβουλές μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ):

Η χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την παροχή συμβουλών στις τοπικές επιχειρήσεις με χρήση τεχνητής νοημοσύνης βασίζεται στην ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων, των ιδιαίτερων αναγκών της κάθε επιχείρησης και των τοπικών συνθηκών. Το σύστημα προσφέρει στοχευμένες στρατηγικές ανάπτυξης, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και την αποδοτικότητα.

2. Στρατηγική Υποστήριξη Ψηφιακού Μετασχηματισμού:

Μέσω της ενσωμάτωσης εργαλείων ανάλυσης και συμβουλευτικής, το σύστημα προωθεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό των τοπικών επιχειρήσεων, προσφέροντάς τους καθοδήγηση για την υιοθέτηση ψηφιακών εργαλείων και την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας.

Η ενσωμάτωση αυτών των τεχνολογιών αναμένεται να δημιουργήσει ένα δυναμικό επιχειρηματικό οικοσύστημα, βελτιώνοντας τη βιωσιμότητα και την εξωστρέφεια των τοπικών επιχειρήσεων, προσφέροντας παράλληλα στις δημοτικές αρχές εργαλεία για τη χάραξη στρατηγικών με βάση την ανάλυση δεδομένων.

3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Η παρούσα Πράξη θα επιτύχει το στόχο της Πρόσκλησης (Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο: 1) κατά 100%.

4. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ / ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

Η υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΣΥΔΝ.ΑΙ (ΟΠΣ ΣΥΔΝ.ΑΙ) αναμένεται να προσφέρει πολλαπλά και ουσιαστικά οφέλη, επηρεάζοντας θετικά τους Δήμους-μέλη, τις τοπικές επιχειρήσεις, την τοπική κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία της Νότιας Αττικής.

Οι επιχειρήσεις της περιοχής θα επωφεληθούν από εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες και στρατηγικές ανάπτυξης, βασισμένες σε αξιόπιστα δεδομένα της αγοράς. Αυτό θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά τους και θα ενισχύσει την πρόσβασή τους σε ευκαιρίες χρηματοδότησης. Παράλληλα, η ενσωμάτωση εργαλείων κυβερνοασφάλειας και ψηφιακού μετασχηματισμού θα ενδυναμώσει την ανθεκτικότητα και την τεχνολογική ωριμότητά τους, προσαρμόζοντας τις τοπικές επιχειρήσεις στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς.

Οι Δήμοι-μέλη του ΣΥΔΝΑ, όπως ο Άλιμος, η Καλλιθέα και το Παλαιό Φάληρο, θα αποκτήσουν ισχυρά εργαλεία στρατηγικού σχεδιασμού που θα διευκολύνουν τη διαχείριση πόρων και την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών. Το ΟΠΣ ΣΥΔΝ.ΑΙ θα προάγει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των δημοτικών αρχών, ενισχύοντας τη συνεργασία και την υλοποίηση διαδημοτικών έργων και δράσεων. Επιπλέον, η ψηφιοποίηση των διαδικασιών και η βελτίωση της διαφάνειας θα αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των δημοτικών υπηρεσιών.

Η τοπική κοινότητα της Νότιας Αττικής θα επωφεληθεί από την ανάπτυξη του τουριστικού και πολιτιστικού προϊόντος της περιοχής, που θα ενισχύσει την οικονομική δραστηριότητα και θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τους κατοίκους. Παράλληλα, η εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών και η βελτίωση των δημοτικών υπηρεσιών θα αναβαθμίσουν την καθημερινότητα των πολιτών, προσφέροντας καλύτερη ποιότητα ζωής και πρόσβαση σε καινοτόμες υπηρεσίες. Το έργο αναμένεται να έχει σημαντική συμβολή και στην προστασία του περιβάλλοντος. Η πλήρης ψηφιοποίηση των διαδικασιών θα μειώσει τη χρήση έντυπων εγγράφων, εξοικονομώντας φυσικούς πόρους και περιορίζοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Παράλληλα, η βιώσιμη διαχείριση των πόρων θα υποστηρίξει την εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών, θέτοντας τη βάση για μακροπρόθεσμη περιβαλλοντική ισορροπία. Σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, το έργο θα λειτουργήσει ως πρότυπο διαδημοτικής συνεργασίας, ενισχύοντας τη συνοχή και την εξωστρέφεια της Νότιας Αττικής. Η υλοποίησή του εναρμονίζεται με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, προωθώντας τις αρχές της αειφορίας και της καινοτομίας. Τα παραγόμενα αποτελέσματα θα συμβάλουν στην ενίσχυση της τοπικής αγοράς, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και θέτοντας τις βάσεις για τη συμμετοχή σε μελλοντικά χρηματοδοτικά προγράμματα. Με τη συμβολή του ΟΠΣ ΣΥΔΝ.ΑΙ, οι Δήμοι, οι επιχειρήσεις, οι πολίτες και το περιβάλλον θα ενδυναμωθούν, ενώ η Νότια Αττική θα καταστεί ένα δυναμικό και ανταγωνιστικό παράδειγμα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

5. Η ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ: (αναφέρετε την τρίτη χώρα)
ΟΧΙ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΚΡΩΝ ΠΡΑΞΗΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΠΡΑΞΗΣ						
6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	7. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ		8. ΤΑΜΕΙΟ	9. ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ		
619	1		ΕΤΠΑ	RSO1.1		
10. ΚΩΔ.	11. ΔΕΙΚΤΗΣ	12. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	13. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ)	14. ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ		
				ΣΥΝΟΛΟ	ΑΝΔΡΕΣ	ΓΥΝΑΙΚΕΣ
RCO75	Στρατηγικές για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη που υποστηρίζονται*	Αριθμός	Μετάβαση	1.00	0.00	0.00

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ						
6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	7. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ		8. ΤΑΜΕΙΟ	9. ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ		
619	1		ΕΤΠΑ	RSO1.1		
10. ΚΩΔ.	11. ΔΕΙΚΤΗΣ	12. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	13. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ)	14. ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ		
				ΣΥΝΟΛΟ	ΑΝΔΡΕΣ	ΓΥΝΑΙΚΕΣ
PSR998	Φορείς που συμμετέχουν στη διαμόρφωση της εταιρικής σχέσης	Αριθμός	Μετάβαση	3.00	0.00	0.00

ΤΜΗΜΑ ΣΤ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ – ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ			
0. ΤΥΠΟΣ / ΟΜΑΔΑ ΠΡΑΞΗΣ: 3.4 Υπηρεσίες μέσω δημόσιας σύμβασης (πλην ΤΒ)			
1. Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ	1		
2. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	Ανάπτυξη καινοτομικών επιδεικτικών υπηρεσιών, Υποέργο 1 Σύμβουλος Υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης («Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΣΥΔΝ.ΑΙ για την Ενίσχυση της Τοπικής Επιχειρηματικότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης στη Νότια Αττική»)		
3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	4050917 - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)		
4. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΛΗΝ ΜΕΛΕΤΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ		
5. ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΣΙΜΟ ΥΠΟΕΡΓΟ;	ΝΑΙ		
6. ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ;	ΟΧΙ		
7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ-ΟΙ / ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΓΟΣ		8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΕ	
9. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ	ΟΧΙ	10. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΤΠ	619126 - ΑΤΤ.1.ΕΤΠΑ.Μ ΟΧΕ_ΣΥΔΝΑ_20
ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ			
11. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ/ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Λοιπές Περιπτώσεις		
12. Αναφέρατε τους λόγους επιλογής του πλαισίου υλοποίησης των υποέργων (θεσμικό πλαίσιο και εφαρμοζόμενη διαδικασία)			

13. ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	01/03/2026	14. ΛΗΞΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	31/07/2027
---------------------	------------	-------------------	------------

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ			
ΥΠΟΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΥΠΟΕΡΓΑ ΠΛΗΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	
15. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	01/02/2026	17. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΩΝ	
16. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ		18. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ	
1. Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ	2		
2. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	Ανάπτυξη καινοτομικών επιδεικτικών υπηρεσιών, Υποέργο 2 «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΣΥΔΝ.ΑΙ για την Ενίσχυση της Τοπικής Επιχειρηματικότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης στη Νότια Αττική»		
3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	4050917 - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)		
4. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΛΗΝ ΜΕΛΕΤΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ		
5. ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΣΙΜΟ ΥΠΟΕΡΓΟ;	ΝΑΙ		
6. ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ;	ΟΧΙ		
7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ-ΟΙ / ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΓΟΣ		8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΕ	
9. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ	ΟΧΙ	10. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΤΠ	619126 - ΑΤΤ.1.ΕΤΠΑ.Μ ΟΧΕ_ΣΥΔΝΑ_20
ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ			
11. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ/ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Ν.4412/2016 - Προμήθειες, Γενικές Υπηρεσίες Π/Υ ΑΝΩ των ορίων		

12. Αναφέρατε τους λόγους επιλογής του πλαισίου υλοποίησης των υποέργων (θεσμικό πλαίσιο και εφαρμοζόμενη διαδικασία)

13. ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

01/07/2026

14. ΛΗΞΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

28/02/2027

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΥΠΟΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΥΠΟΕΡΓΑ ΠΛΗΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	
15. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	15/04/2026	17. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΩΝ	
16. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	10/05/2026	18. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ	

24. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ:

17

25. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

12/01/2026

26. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

31/12/2027

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ Η/ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

27. ΕΧΕΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΓΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΠΡΑΞΗ; (ναι/ όχι/ δεν απαιτείται):	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ/ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
28. ΕΧΕΤΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΓΗΣ & ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΩΡΩΝ»; (ναι/ όχι/ δεν απαιτείται)	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ/ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
29. ΕΧΕΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΠΡΑΞΗ; (ναι/ όχι/ δεν απαιτείται)	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ/ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
30. ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ; (ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ, ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ, ΑΓΟΡΑ)	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ/ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης συνδέεται με Δελτίο Ωρίμανσης Πράξης	
του Φορέα :	
με Κωδικό :	
Ημ/νία υποβολής:	

ΤΜΗΜΑ Ζ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΩΝ							
1. Α.Α. ΥΠΟΕΡΓΟΥ	2. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΠΑ	4. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	5. ΠΟΣΟ ΦΠΑ (που περιλαμβάνεται στη στήλη 4)	6. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	7. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	8. % ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
1	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ. Δ.Ν.Α.)	Επιλέξιμος / Μη ανακτήσιμος	9.920,00	1.920,00	9.920,00	0,00	
2	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ. Δ.Ν.Α.)	Επιλέξιμος / Μη ανακτήσιμος	590.054,00	114.204,00	590.054,00	0,00	
9. ΣΥΝΟΛΑ			599.974,00	116.124,00	599.974,00	0,00	

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ				
	10. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	11. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	12. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	13. ΣΧΟΛΙΑ
Α. ΔΑΠΑΝΕΣ Βάσει Παραστατικών				
A.1 Άμεσες δαπάνες βάσει παραστατικών	599.974,00	599.974,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ Α	599.974,00	599.974,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ Β	0,00	0,00	0,00	
14. ΣΥΝΟΛΑ	599.974,00	599.974,00	0,00	

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ				
15. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	16. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	17. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	18. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (16-17)	19. ΣΧΟΛΙΑ
15.1 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)	599.974,00	599.974,00	0,00	
15.4 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	599.974,00	599.974,00	0,00	
15.5 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	0,00			
15.6 ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	0,00			
20. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	599.974,00			

21. ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ:		22. ΦΟΡΕΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ:	
-------------------	--	-------------------------------	--

ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Ή ΜΕΡΟΥΣ ΑΥΤΗΣ ΣΤΟ ΠΔΕ (ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)	
23. ΕΧΕΙ ΕΓΓΡΑΦΕΙ Η ΠΡΑΞΗ Ή ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΗΣ ΣΤΟ ΠΔΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;	
ΕΑΝ ΝΑΙ, ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ:	
26. Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ	

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην πρόταση είναι αληθή και ακριβή	NAI
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι:	
α) Οι προβλεπόμενες δαπάνες της εν λόγω πράξης, ή μέρος αυτών, δεν έχουν τύχει ούτε θα τύχουν χρηματοδότησης από άλλο Ταμείο ή χρηματοδοτικό μέσο ή από άλλο πρόγραμμα ευρωπαϊκό ή εθνικό, στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.	NAI
β) Δεν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης (η πράξη δεν έχει περατωθεί φυσικά ούτε έχει εκτελεστεί πλήρως).	NAI
γ) Η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση η οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική πληρωμή στον δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που ορίζεται στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (σύμφωνα με το άρθρο 65 του Καν. 1060/2021).	NAI
δ) Έχω λάβει γνώση των υποχρεώσεων σχετικά με την παρακολούθηση των τιμών στους δείκτες εκροών και αποτελέσματος που επιτυγχάνονται από την υλοποίηση της πράξης και τη δήλωσή τους στη ΔΑ δύο φορές το έτος.	NAI
ε) Είναι σε γνώση μου τα οριζόμενα και τα μέτρα εφαρμογής που προβλέπονται στην ενωσιακή και εθνική νομοθεσία σχετικά με την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και αναλαμβάνω τις υποχρεώσεις που απορρέουν όσον αφορά στην προστασία και ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυχόν θα υποβάλλω σε επεξεργασία ή/και περιέλθουν καθ' οιονδήποτε τρόπο σε γνώση μου κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων μου και θα συμμορφώνομαι πλήρως προς τις οδηγίες και υποχρεώσεις που θέτει ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας»	NAI
στ) Έχω λάβει γνώση των υποχρεώσεων που πρέπει να τηρήσω στο πλαίσιο της υλοποίησης της υποβαλλόμενης πρότασης όπως αυτές προκύπτουν από το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαιώνω ότι η προτεινόμενη πράξη δεν καταστρατηγεί και δεν είναι ασύμβατη με κανένα από τα αναφερόμενα στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτά αναφέρονται στην αναλυτική στον «Πίνακα για τη συμμόρφωση των πράξεων με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε. Ένωσης» που περιλαμβάνεται στην Πρόσκληση.	NAI
ζ) Έχω λάβει γνώση των υποχρεώσεων που πρέπει να τηρήσω στο πλαίσιο της υλοποίησης της υποβαλλόμενης πρότασης, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ που παρατίθεται στην Πρόσκληση, και εφόσον αξιολογηθεί θετικά και χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα θα τηρήσω τις εν λόγω υποχρεώσεις.	NAI
η) Τα ισχύοντα νομιμοποιητικά έγγραφα του δικαιούχου και των εταίρων είναι πλήρη και έχουν αναρτηθεί στις σχετικές Καρτέλες Φορέων στο ΟΠΣ.	NAI
θ) Έχει ενημερωθεί η Καρτέλα Φορέα στο ΟΠΣ, για τον δικαιούχο και τους εταίρους, με τους πραγματικούς δικαιούχους.	NAI
ι) Ο φορέας/είς λειτουργίας ή/και συντήρησης της πράξης, που θα αναλάβει/ουν τη λειτουργία ή/ και συντήρηση της πράξης, έχει/ουν λάβει γνώση και συμφωνεί/ούν με το περιεχόμενο της πρότασης	NAI
ια) Ο/οι κύριος/οι του έργου (φορέας/είς υποβαλλόμενης πρότασης), για λογαριασμό του/ων οποίου/ων προτείνεται το έργο, έχει/ουν λάβει γνώση και συμφωνεί/ούν με το περιεχόμενο της πρότασης	NAI

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ				
ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ	ΥΠΟΒΛΗΘΕΝ	ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ	ΣΧΟΛΙΑ
51049	31. Τεύχη Δημοπράτησης (Σχέδιο ή Εγκεκριμένα Τεύχη) - 20240215_upodeigma_diakirixis__upiresi wn_final.docx	NAI	31/01/2025 -	
51053	73. Εκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία - sydna17.ΤΔΠ. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΜΕΑ.pdf	NAI	04/02/2025 -	
51064	05. Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης - ΑΠΟΦ. ΔΣ 05.2025 ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΔΝΑ 17.6Υ9Ψ46ΜΟΞ9-ΘΗΞ.pdf	NAI	12/02/2025 -	
51065	25. Έντυπο Ανάλυσης Κόστους - ΕΑΚ_ΣΥΔΝΑ_ΤΕΛΙΚΟ_29-9-25.xlsx	NAI	29/09/2025 -	

51950	pdf Συστήματος - TDP_6020968_id46893_SUB_73.pdf	NAI	-	TDP_6020968_id46893_SUB_73
51950	pdf Συστήματος - TDP_6020968_id46893_FIN_47.pdf	NAI	-	TDP_6020968_id46893_FIN_47
51950	pdf Συστήματος - TDP_6020968_id46893_FIN_76.pdf	NAI	-	TDP_6020968_id46893_FIN_76
51950	pdf Συστήματος - TDP_6020968_id46893_FIN_63.pdf	NAI	-	TDP_6020968_id46893_FIN_63
51999	Λοιπά έγγραφα - sydna17.ΤΔΠ. DE MINIMIS.pdf	NAI	04/02/2025 -	
51999	Λοιπά έγγραφα - ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΔΝΑ 17 ΤΔΠ.docx	NAI	04/02/2025 -	
51999	Λοιπά έγγραφα - Απ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΤΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1.1 ΣΥΔΝΑ17 ΑΑ Πρόσκλησης ΟΠΣ 11695 και τίτλο Ανάπτυξη καινοτομικών επιδεικτικών υπηρεσιών..msg	NAI	03/02/2025 -	
51999	Λοιπά έγγραφα - Απ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΤΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1.1 ΣΥΔΝΑ17 ΑΑ Πρόσκλησης ΟΠΣ 11695 και τίτλο Ανάπτυξη καινοτομικών επιδεικτικών υπηρεσιών..msg	NAI	12/02/2025 -	
51999	Λοιπά έγγραφα - sydna17.ΤΔΠ. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΛΙΜ. ΑΝΘΕΚΤ..pdf	NAI	04/02/2025 -	
51999	Λοιπά έγγραφα - ΕΥΚΕ-ΧΕ_ΤΔΠ_ΣΥΔΝΑΙ_ΣΥΔΝΑ 17.pdf	NAI	07/03/2025 -	Απόψεις ΕΥΚΕ
51999	Λοιπά έγγραφα - sydna17.ΤΔΠ. CHECK LST.pdf	NAI	07/03/2025 -	sydna17.ΤΔΠ. CHECK LST
51999	Λοιπά έγγραφα - Απόφ συγκρότ ΟΔΕ ΣυΔΝΑ_17.τροποπ..pdf	NAI	07/03/2025 -	Απόφ συγκρότ ΟΔΕ ΣυΔΝΑ_17.τροποπ.
51999	Λοιπά έγγραφα - 20_Υπολογισμός_καθαρών_εσόδων_ΔΑ.docx	NAI	07/03/2025 -	Δεν πρόκειται για Πράξη που παράγει έσοδα
51999	Λοιπά έγγραφα - RE_ External RE_ ΓΓΠΣΨΔ - 1901 - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥ.Δ.Ν.Α..eml	NAI	07/03/2025 -	Αλληλογραφία με ΓΓΠΣΨΔ
51999	Λοιπά έγγραφα - Re_ Απ_ Απ_ Συμπληρωματικά στοιχεία για το έργο_ΣΥΔΝΑ.ΑΙ.eml	NAI	07/03/2025 -	Αλληλογραφία με Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης
51999	Λοιπά έγγραφα - 1075_ΣΥΔΝΑΙ_ΒΕΕ.pdf	NAI	13/03/2025 -	Βεβαίωση εναρμόνισης ΓΓΠ
51999	Λοιπά έγγραφα - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ_29-9-25.docx	NAI	29/09/2025 -	
51999	Λοιπά έγγραφα - gannt_29-9-25.xlsx	NAI	29/09/2025 -	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΟ ΟΠΣ

Πράξη (MIS)	6020968
Δελτίο	Τεχνικό Δελτίο Πράξης
Έντυπο	Ε.Ι.1_4
Έκδοση Δελτίου	1.0.
id Δελτίου	46893
Τρέχουσα κατάσταση δελτίου	Ελεγμένο

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

Ημερομηνία συστήματος	Κατάσταση δελτίου
09/01/2026	Ελεγμένο
29/09/2025	Αποστολή Επικοινωνίας
29/09/2025	Αποστολή Επικοινωνίας
13/03/2025	Υπό Επεξεργασία
13/03/2025	Ελεγμένο
13/03/2025	Υπό Επεξεργασία
07/03/2025	Ελεγμένο

12/02/2025	Αποστολή Επικοινωνίας
12/02/2025	Υπό Επεξεργασία
12/02/2025	Υποβληθέν
30/01/2025	Υπό Υποβολή