



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ταχ. Δ/ση: ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΚΤΙΡΙΟ Α220) ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 17603

Πληροφορίες: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΓΙΟΥΦΑΣ

Τηλ.: 2104810386

Email: s.kougioufas@kallithea.gr

Ημερομηνία: 30/09/2025

Α.Π.: 1000

Προς:

Πρόεδρο ΣυΔΝΑ

Κώστα Ασκούνη

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ», με κωδικό ΟΠΣ 5051043**

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).
2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010).
3. Τον Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α/8.6.2006), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.
4. Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Το Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018), όπως ισχύει.
6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013.
7. Το Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και όλων των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και των κατευθυντήριων οδηγιών και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του, όπως κάθε φορά ισχύουν.
8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει.
9. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 10170 final/18.12.2014, που αφορά την έγκριση του Ε.Π. "ΑΤΤΙΚΗ" 2014 – 2020.
10. Το με αρ. απόφασης C(2014) 3542 final/23.05.2014 εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020».
11. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C(2017) 8401 final/06.12.2017 που αφορά την τεχνική προσαρμογή του Ε.Π."ΑΤΤΙΚΗ" 2014 – 2020.
12. Τις Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C(2018) 8869 final/12.12.2018 & C(2019) 3088 final/16.04.2019 που αφορά στην έγκριση της 2ης Αναθεώρησης του Ε.Π."ΑΤΤΙΚΗ" 2014 – 2020.

13. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C(2020) 90 final/09.01.2020 που αφορά στην έγκριση της 3ης Αναθεώρησης του Ε.Π. "ΑΤΤΙΚΗ" 2014 – 2020.
14. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C(2020) 4741 final /09.07.2020, που αφορά στην έγκριση της 4ης Αναθεώρησης του ΕΠ "ΑΤΤΙΚΗ" 2014-2020.
15. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C(2021) 9142 final /07.12.2021, που αφορά στην έγκριση της 5ης Αναθεώρησης του ΕΠ "ΑΤΤΙΚΗ" 2014-2020.
16. Την από 03.07.2015 [ΑΔΑ Ω35Κ7Λ7-6Τ9] απόφαση της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. "ΑΤΤΙΚΗ" 2014–2020, με την οποία εγκρίθηκαν η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του Ε.Π., ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ' έτος στόχοι, καθώς και η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων του Άξονα προτεραιότητας, όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στο συνημμένο στην πρόσκληση έγγραφο.
17. Την από 25.10.2016 [ΑΔΑ 7ΕΥ77Λ7-Ι07] Απόφαση της 2ης Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ «Αττική 2014-20» με την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία και του περιεχόμενο της εξειδίκευσης του Ε.Π., καθώς και ο προγραμματισμός των Προσκλήσεων, των Εντάξεων και των τεθέντων στόχων ανά έτος.
18. Την από 29.11.2017 [ΑΔΑ ΩΤΜ27Λ7-ΓΦΒ] Απόφαση της 3ης Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ «Αττική 2014-20» με την οποία εγκρίθηκαν η εξειδίκευση και τα κριτήρια αξιολόγησης των δράσεων που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της Συνεδρίασης.
19. Τα αποτελέσματα της Γραπτής Διαδικασίας 10, ως προς το 1ο Θέμα με τίτλο «Ολοκληρωμένες Δράσεις Χωρικής Ανάπτυξης», τα οποία εγκρίθηκαν με την απόφαση της Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014- 2020 με Α.Π. 706/24.02.2017 [Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής] – (ΑΔΑ: 6ΜΧΤ7Λ7-4ΙΑ).
20. Την υπ. αριθμ. Α 25322/9296, ΦΕΚ 1215/Τεύχος Β/06.04.2017, Απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για τη σύσταση του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (ΣυΔΝΑ).
21. Την με αρ. πρωτ. 630/28.02.2018, ΦΕΚ 841Β/09-03-2018, απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής για την έγκριση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της «Αστικής Αρχής: ΣυΔΝΑ» με τίτλο: «Η μουσική και η ιστορία των δρόμων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020» η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και το Ε.Κ.Τ. καθώς και την από 23-10-2018 ορθή επανάληψη αυτής με ΑΔΑ 6Β2Ν7Λ7-ΠΥΧ.
22. Την υπ' αριθ. 631/09-03-2018 (ΦΕΚ 841/Β/2018) απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής για τον ορισμό της «Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΔΕΦΔ) του ΣυΔΝΑ» ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020 καθώς και την από 23.10.2018 ορθή επανάληψη αυτής με ΑΔΑ 67ΚΜ7Λ7-3Κ2 (ΦΕΚ 4985/Β/2018).
23. Τη με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ1016/18 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018) Υπουργική Απόφαση «Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β' 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής απόφασης "Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχος νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως ισχύει.
24. Τον Οδηγό Δημοσιότητας ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.
25. Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.
26. Την με αριθ. πρωτ. 134453/23.12.15 (ΦΕΚ Β' 2857) Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της ΚΥΑ 46274.26.09.2014 – ΦΕΚ 2573Β')» (ΑΔΑ: ΒΖΚ54653Ο7-ΥΔ6).
27. Τα αποτελέσματα της Γραπτής Διαδικασίας 25, ως προς το θέμα 4 με τίτλο "Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής της Δράσης 6.3.ΣυΔΝΑ του ΕΤΠΑ, τα οποία εγκρίθηκαν με την απόφαση της Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014–2020 με Α.Π. 2670/31.08.2018 [Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής] – ΑΔΑ: 6Α167Λ7-2Ι8.
28. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/С 262/01).
29. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των αρθρ. 107 και 108 της Συνθήκης («Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον αρ. 1084/14.06.2017 Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

30. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.1407/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ήσσονος σημασίας (Κανονισμός «De Minimis»).
31. Τη με αριθμό 452/29.10.2019 Πρόσκληση με ημερομηνία 29-10-2019, και με Κωδικό: ΣυDNA_06 (α/α ΟΠΣ: 3796 και ID: 6775) του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Συ.Δ.Ν.Α. για την υποβολή προτάσεων στο Π.Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 06 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον», με τίτλο «Πολιτιστικές εκδηλώσεις και δράσεις» (ΑΔΑ: 67Ψ246ΜΟΞ9-Ψ1Ω).
32. Το με ID: 81540 / 17.01.2020 - ώρα 11:33 π.μ Τεχνικό Δελτίο Πράξης του Δικαιούχου «ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ» και τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα με τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις και Δράσεις» (κωδ. ΟΠΣ/MIS: 5051043) προς τον Ε.Φ.Δ. «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» για χρηματοδότηση της υπόψη πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 06 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον».
33. Την με αριθμ. πρωτ. 71/ 14099 – 06.02.2020 γνωμοδότηση της ΕΥΚΕ με θέμα : «Διατύπωση γνώμης για ενδεχόμενη ύπαρξη στοιχείων κρατικής ενίσχυσης στο έργο με τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις και Δράσεις»».
34. Την με αριθμ. πρωτ. 301 / 26057 – 05.03.2020 επιστολή της ΕΥΚΕ με θέμα: «Επιστημονικές επί της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις και Δράσεις»».
35. Την αρχική με αριθμ. πρωτ. 216/20.03.2020 Απόφαση Ένταξης της πράξης (ΑΔΑ: Ψ9ΛΕ46ΜΟΞ9-ΝΙ0).
36. Την με αριθμ. πρωτ. 1033/15.12.2020 Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης της πράξης (ΑΔΑ: 967Γ46ΜΟΞ9-ΟΙ8).
37. Την με αριθμ. πρωτ. 1270/23.12.2021 2η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5051043 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» (ΑΔΑ: ΩΙΡ846ΜΟΞ9-ΓΛΜ).
38. Την με αριθμ. πρωτ. 445/22.03.2023 3η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης της Πράξης (ΑΔΑ: 69Β246ΜΟΞ9-ΧΓΙ).
39. Την με αριθμ. πρωτ. 1244/28.09.2023 4η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης της Πράξης (ΑΔΑ: Ψ16Λ46ΜΟΞ9-ΝΗΠ).
40. Την με αριθμ. πρωτ. 1516/30.11.2023 5η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης της Πράξης (ΑΔΑ: 91ΖΧ46ΜΟΞ9-ΘΘΙ).
41. Τα Δελτία Δήλωσης Δαπανών της Πράξης και τις διοικητικές επαληθεύσεις των αντίστοιχων δηλώσεων δαπανών.
42. Τα Δελτία Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Προόδου της Πράξης.
43. Τις επιτόπιες επαληθεύσεις της Πράξης που πραγματοποιήθηκαν στις α) 08.11.2022, καθώς και την Οριστική Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης με αριθμ. πρωτ. 1555/12.12.2022, β) στις 28.03.2023, καθώς και την Οριστική Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης με αριθμ. πρωτ. 630/28.03.2023, γ) στις 16.11.2023, καθώς και την Οριστική Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης με αριθμ. πρωτ. 1532/05.12.2023, δ) στις 21.03.2024, καθώς και την Οριστική Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης με αριθμ. πρωτ. 510/11.04.2024 και ε) στις 03.02.2025, καθώς και την Οριστική Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης με αριθμ. πρωτ. 710/07.07.2025.
44. Την με αριθμ. πρωτ. 1802/07.02.2025 Έκθεση Ολοκλήρωσης της Πράξης «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ» του Δικαιούχου ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ και τα συνημμένα σε αυτήν έγγραφα.
45. Τη διοικητική επαλήθευση των δικαιολογητικών εγγράφων που αφορούν την υπόψη πράξη.
46. Τα Τεχνικά Δελτία Ολοκλήρωσης των Υποέργων 1,2, 3 και 4 της Πράξης.
47. Το με ID: 444585/ 12.08.2025 Τεχνικό Δελτίο Πράξης του Δικαιούχου «ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ» και τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα με τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις και Δράσεις» (κωδ. ΟΠΣ/MIS: 5051043) προς τον Ε.Φ.Δ. «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» για την ολοκλήρωση της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 06 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον».
48. Τη Λίστα Διοικητικού Ελέγχου Ολοκλήρωσης Πράξης.
49. Τα αποτελέσματα της εξέτασης των στοιχείων ολοκλήρωσης της παραπάνω πράξης, βάσει του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου παραγωγής του έργου και τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας, όπως τεκμηριωμένα αποτυπώνονται στη σχετική Λίστα Ελέγχου (Λίστα Διοικητικού Ελέγχου Ολοκλήρωσης Πράξης).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την Ολοκλήρωση της Πράξης «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ», με κωδικό ΟΠΣ 5051043, με δικαιούχο «ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ», επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 2.361.850,03 € και συνολική δημόσια δαπάνη 2.511.324,96€, η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική», τον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον»

Επιβεβαιώνεται η **ολοκλήρωση** της Πράξης «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ», με κωδικό ΟΠΣ «5051043», Δημόσιας Δαπάνης 2.511.324,96 € ευρώ και Συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 2.361.850,03 ευρώ, η οποία χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», δεδομένου ότι:

- ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο της Πράξης, όπως αυτό αποτυπώνεται στην απόφαση ένταξης και επαληθεύεται αντίστοιχα στο ΤΔΠ ολοκλήρωσης,
- επιτεύχθηκε η επίτευξη του/των δείκτη/ων της πράξης,
- ολοκληρώθηκε το οικονομικό αντικείμενο της Πράξης που αποτυπώνεται στο ΟΠΣ, με βάση τα στοιχεία της λογιστικής μερίδας της Πράξης που τηρεί ο δικαιούχος/υπεύθυνος για τις πληρωμές φορέας,
- ο Δικαιούχος τήρησε τις υποχρεώσεις που ανέλαβε με την απόφαση ένταξης της Πράξης και συμμορφώθηκε σε τυχόν συστάσεις ελέγχων / επαληθεύσεων/επιθεωρήσεων που διενεργήθηκαν από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ΕΦΔ ΣυΔΝΑ.

Ο δικαιούχος υποχρεούται:

- να τηρήσει στο φάκελο της Πράξης τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους για διάστημα δύο (2) ετών από την 31/12/2025, δηλαδή μέχρι την 31/12/2027.

Ο αν. Προϊστάμενος της Δ/σης του ΕΦΔ του ΣυΔΝΑ

Συνημμένα:

- Τεχνικό Δελτίο Πράξης ολοκλήρωσης
- Λίστα Διοικητικού Ελέγχου Ολοκλήρωσης Πράξης

Εσωτερική διανομή:

- Μονάδα Α΄ ΕΦΔ
- Μονάδα Β΄ ΕΦΔ

Ακριβές αντίγραφο
Στυλιανός Κουγιούρας

Καλλιθέα

30 ΣΕΠ. 2025



ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ	
1. ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ) : 5051043	2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Ε.Φ.):
3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ :	

4. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ		
5. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (στα αγγλικά) : Cultural events and activities of the National Opera of Greece		
6. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ :	ΟΧΙ	7. ΚΚΑ (CCI) :
8. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ/PHASING :	ΟΧΙ	
9. Η ΠΡΑΞΗ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ :	ΟΧΙ	10. ΚΚΑ (CCI) :
11. Η ΠΡΑΞΗ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΣΔΙΤ:	ΟΧΙ	
12. Η ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΝ :	ΟΧΙ	
13. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟ	ΟΧΙ	
14. ΤΥΠΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:	πλην Κρατικής Ενίσχυσης	
Κατάσταση πράξης στο Σχέδιο Δράσης δαπανών 2021-2023: 4α - έργο που συμμετέχει στο κλείσιμο του ΕΠ με χρονοδιάγραμμα > 2023 (x)		

17. Η πράξη υλοποιείται πλήρως ή μερικώς είτε από κοινωνικούς εταίρους ή Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ)	Οχι
18. Η πράξη συμβάλλει στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση	Οχι
19. Η πράξη αφορά (υποστηρίζει) δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο	Οχι
20. Μέτρηση Δεικτών Φορέων (Αριθμός έργων - ΕΚΤ) ανά:	Πράξη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ		
21. Α.Α. ΤΔΠ: 7.0	22. ΤΟ ΤΔΠ ΑΦΟΡΑ : Τροποποίηση / Ολοκλήρωση	
	I. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	II. ΩΡΑ
23. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ	20/11/2024	14:22

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ			
25. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ	26. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	27. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	28. ΛΟΙΠΑ
ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ

29. Συνοπτική Περιγραφή τροποποίησης / επικαιροποίησης: Ολοκλήρωση Πράξης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ (ΑΙΤΙΕΣ/ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ (συμπληρώνεται από ΔΑ)	
30. ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ	31. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΝΑΙ	ΝΑΙ

ΤΜΗΜΑ Β: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ΧΩΝ- ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ	2. ΚΩΔΙΚΟΣ: 1010842
10. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	Λ. ΑΝΔΡΕΑ ΣΥΓΓΡΟΥ 364, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Τ.Κ. 17674	
11. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	213-0885813	12. E-MAIL: protocol@nationalopera.gr
13. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ:	Χαρίτων Σταυρόπουλος	

15. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΞΗΣ / ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ	
16. ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ:	ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	
17. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	Λ. ΑΝΔΡΕΑ ΣΥΓΓΡΟΥ 364	
18. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	6985892592	19. E-MAIL: angeletou@nationalopera.gr

20. ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΡΓΟΥ):	ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ	21. ΚΩΔΙΚΟΣ: 1010842
22. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:	Λ. ΑΝΔΡΕΑ ΣΥΓΓΡΟΥ 364, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Τ.Κ. 17674	
23. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	213-0885813	24. E-MAIL: protocol@nationalopera.gr

31. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	32. ΚΩΔΙΚΟΣ: 2010009
33. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:	ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 11743	

ΤΜΗΜΑ Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	
1. ΤΙΤΛΟΣ: Πολιτιστικές εκδηλώσεις και δράσεις	2. ΚΩΔΙΚΟΣ: ΣΥΔΝΑ6
3. ΦΟΡΕΑΣ: 40509170-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	
4. ΦΟΡΕΑΣ : ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	5. ΚΩΔ.: 40509170
6. ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΓΙΟΥΦΑΣ	
7. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104810386	8. E-MAIL: s.kougioufas@kallithea.gr

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ			
9. ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΠΡΑΞΗ : ΟΧΙ		10. ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ:.	
11. ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ: -			
12. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ	I.ΚΩΔΙΚΟΣ	II.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	III.ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	55	Αττικής	100
ΝΟΜΟΣ	71	Αθηνών	
ΟΤΑ			

Κωδικοί Προγράμματος				
13. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2014 - 2020				
14. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	15. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	16. ΤΑΜΕΙΟ	17. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	18. ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
16-Αττική	06-Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	100,00

Κατηγοριοποίηση Πράξης			
	I. ΚΩΔΙΚΟΣ	II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
19. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ	02	Άλλες ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη	
21. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	06	Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων	
22. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	6c	Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς	
23. ΕΙΔΙΚΟΣ/ΟΙ ΣΤΟΧΟΣ/ΟΙ	6.c.1	Ανάδειξη υποδομών πολιτισμού – τουρισμού μητροπολιτικής εμβέλειας	
	I. ΚΩΔΙΚΟΣ	II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	III% ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
24. ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	094	Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς	100,00

25. ΔΡΑΣΗ	6.3.ΣυΔΝΑ (06)	Πολιτιστικές εκδηλώσεις και δράσεις	100,00
26. ΜΟΡΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	01	Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση	100,00
27. ΤΥΠΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ	01	Μεγάλες αστικές περιοχές (πυκνοκατοικημένες: πληθυσμός άνω των 50 000)	100,00
29. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	24	Άλλες μη προσδιοριζόμενες υπηρεσίες	100,00

ΤΜΗΜΑ Δ: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ (με αναφορά στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά αυτής)

Η Πράξη "Πολιτιστικές εκδηλώσεις και δράσεις" υλοποιήθηκε από την Εθνική Λυρική Σκηνή στο πλαίσιο του ΕΠ "ΑΤΤΙΚΗ" και συγκεκριμένα στον ΑΠ 06 "Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αττικό Περιβάλλον".
Η πράξη εντάχθηκε με την με ΑΠ 216/20-03-2020 (ΑΔΑ Ψ9ΛΕ46ΜΟΞ9-ΝΙ0) Απόφαση, τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. Πρωτ. 1033/15.12.2020 Απόφαση Τροποποίησης της Πράξης (ΑΔΑ: 967Γ46ΜΟΞ9-0Ι8), με τη με αριθμ. Πρωτ. 1270/23.12.2021 (ΑΔΑ ΩΙΡ846ΜΟΞ9-ΓΛΜ) Απόφαση 2ης Τροποποίησης της Πράξης, με τη με αριθμ. πρωτ.445/22-03-2023 (ΑΔΑ:69Β246ΜΟΞ9-ΧΓΙ) Απόφαση 3ης Τροποποίησης της Πράξης, με τη με αριθμ. Πρωτ. 1244/28.09.2023 (ΑΔΑ:Ψ16Λ46ΜΟΞ9-ΝΗΠ) Απόφαση 4ης Τροποποίησης της Πράξης, με τη με αριθμ. Πρωτ. 1516/30.11.2023 (ΑΔΑ:91ΖΧ46ΜΟΞ9-ΘΘΙ) Απόφαση 5ης Τροποποίησης της Πράξης καθώς και με την με αριθμ. πρωτ. 96/26.04.2024 (ΑΔΑ: 9ΔΝΙ469ΗΓΨ-ΧΗΓ) Απόφαση Τελικής Τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Πράξης ΚΑΙ Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 1 για την οριστική ολοκλήρωση της Πράξης με τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις και Δράσεις» με Κωδικό ΟΠΣ 5051043 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».

Μέσω της παρούσας Πράξης προβλέπεται η υλοποίηση μιας δέσμης εκδηλώσεων και δράσεων πολιτιστικού χαρακτήρα για 250.000 ωφελούμενους, που είναι κάτοικοι ή επισκέπτες των Δήμων Καλλιθέας, Παλ. Φαλήρου και Αλίμου.
Η ΕΛΣ ανέλαβε την υλοποίηση των δράσεων που προβλέπονταν σε τέσσερα (4) Υποέργα με την υποστήριξη μιας Κεντρικής Ομάδας Έργου που στελεχώνεται από τον Υπεύθυνο της Πράξης (στέλεχος ΕΛΣ) και τέσσερις (4) εξωτερικούς συνεργάτες που έχουν συνάψει Συμβάσεις Έργου γι' αυτό τον σκοπό. Παράλληλα, οι υπηρεσίες της ΕΛΣ συνεπικουρούν με την εκτέλεση των απαραίτητων ενεργειών για την υλοποίηση (πληρωμές δαπανών, κατασκευή σκηνικών και κοστούμιών κ.λπ.).

Αναλυτικά οι εκδηλώσεις ΚΑΙ δράσεις είναι οι εξής:

- ☐ Μουσικά παραμύθια
- ☐ Μεγάλες Παραγωγές της ΕΛΣ
- ☐ Μουσικές παραστάσεις
- ☐ Booklover's Point
- ☐ Πολιτιστικό Λεωφορείο
- ☐ Virtual Museum

βλ. αναλυτική περιγραφή ΦΑ

2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

Το έργο αφορά στην ετήσια διεξαγωγή από την Εθνική Λυρική Σκηνή μουσικοθεατρικού φεστιβάλ, το οποίο στοχεύει στην ψυχική και πνευματική καλλιέργεια 250.000 ωφελούμενων, που είναι κάτοικοι ή επισκέπτες των Δήμων Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου, μέσα από ποικίλες δράσεις.
Οι εκδηλώσεις και δράσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο ενός νέου φεστιβάλ στους τρεις δήμους της Νότιας Αττικής (Καλλιθέα, Παλαιό Φάληρο, Άλιμος), κατά τα έτη 2021-2023, ως επί το πλείστον εντός του καλοκαιριού (κυρίως την 3η εβδομάδα του Ιουνίου). Το τρίμηνο του 2020 υλοποιήθηκε το 2021 λόγω των συνεπειών του COVID 19. Εξάιρεση αποτελούν τα Booklover's point, που υλοποιήθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τρεις δράσεις (Booklover's point) έλαβαν χώρα το φθινόπωρο 2023. Οι Δράσεις για το 2020-2021 και το 2021-22 υλοποιήθηκαν παράλληλα την περίοδο 2021-2022 (συνολικά 6 παραστάσεις). Το εν λόγω Φεστιβάλ ονομάστηκε «Λυρικός Νότος».
Για τον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων / παραστάσεων κινητοποιήθηκαν γνωστοί συνθέτες, τραγουδιστές και ηθοποιοί. Στα ετήσια Φεστιβάλ οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μουσικές παραστάσεις και πολιτιστικές δράσεις από ένα ευρύ καλλιτεχνικό φάσμα.

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της υλοποίησης της πράξης ή των επιμέρους υποέργων αυτής, με ιδιαίτερη αναφορά στη συσχέτιση της υλοποίησης των επί μέρους υποέργων της πράξης)

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Οργάνωση και Εκτέλεση Έργου» (ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ)

Το Υπόεργο 1 αφορά στην Οργάνωση και Εκτέλεση του Έργου συνολικά. Αυτό περιλαμβάνει τον συντονισμό, την παρακολούθηση και την οικονομική διαχείριση όλων των επιμέρους δράσεων και εκδηλώσεων καθώς και των άλλων Υποέργων.

Πρόκειται για το βασικό υποέργο εκτέλεσης με ίδια μέσα. Σε αυτό περιλαμβάνονται:

1. ☐ Η Ομάδα Διοίκησης Έργου
2. ☐ Εξωτερικοί Συνεργάτες
3. ☐ Διάφορες δαπάνες απαιτούμενες για την υλοποίηση του Έργου

Οι δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 είναι:

1. Μουσικά παραμύθια
2. Μουσικές Παραστάσεις
3. Μεγάλες Παραγωγές της ΕΛΣ
4. Booklover's Point

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ» (ΑΝΑΘΕΣΗ 4412/2016)

Στο πλαίσιο του Υποέργου 2, η ΕΛΣ » δημοσίευσε την υπ' αριθμ. 2222/13-05-2021 Διακήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού κάτω των ορίων με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, η οποία κηρύχθηκε άγονη και για αυτόν τον λόγο κατέφυγε στην υποβολή της υπ' αριθμ. 3576/27-07-2021 πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 32 παρ. 2α του Ν. 4412/2016 για την επιλογή Αναδόχου, όπου η Ένωση εταιρειών, όπως έχει προκύψει σύμφωνα με το από 4/8/2021 «Συμφωνητικό Ένωσης Εταιρειών», συγχρόνως με την οργάνωση των παραστάσεων, παρείχε το ίδιο το λεωφορείο και υποστήριζε τεχνικά το Πολιτιστικό Λεωφορείο. Κατά το έτος 2021 το Υπόεργο 1 παρείχε καλλιτεχνικό προσωπικό για τις ανάγκες του Υποέργου 2.

ΥΠΟΕΡΓΟ 3 «VIRTUAL MUSEUM» (ΑΝΑΘΕΣΗ 4412/2016)

Το Υπόεργο 3 αφορούσε στην ανάπτυξη εφαρμογής (app) που περιελάμβανε πληροφορίες για τοπότητα των τριών Δήμων (Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου) καθώς και τη σχέση των Δράσεων του Φεστιβάλ με αυτά.

ΥΠΟΕΡΓΟ 4 «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» (ΑΝΑΘΕΣΗ 4412/2016– ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ)

Το Υπόεργο 4 προβλεπόταν να λειτουργεί συμπληρωματικά με το Υπόεργο 1 και αναλόγως των αναγκών που προέκυπταν σε κάθε καλλιτεχνική παράσταση. Συγκεκριμένα, η ΕΛΣ δημοσίευσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: 2361/21-05-2021 Διακήρυξη σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο άνω των ορίων με έναν (1) Οικονομικό Φορέα, με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ και υπογράφηκε Συμφωνία –Πλαίσιο, καθώς και 3 εκτελεστικές συμβάσεις με τη Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «VIEWMASTER EVENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ».

4. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ

Π 1.1.1 :Μηνιαίες Εκθέσεις Πεπραγμένων και Προόδου Έργου

Π 1.2.1 : 9 εκδηλώσεις με Μουσικά Παραμύθια

Π 1.2.2 : 9 Μεγάλες Μουσικές Παραστάσεις

Π 1.2.3: 2 Παραγωγές της ΕΛΣ.

Π 1.2.4: 11 εκδηλώσεις σε διάφορους χώρους των τριών δήμων και το ΚΠΙΣΝ

Π 1.3.1: Υλικά και αποδεικτικά ενεργειών Δημοσιότητας

Π 2.1.1: Έκθεση για τις "Παραστάσεις μουσικού λεωφορείου 2021"

Π 2.1.2: Έκθεση για τις "Παραστάσεις μουσικού λεωφορείου 2022"

Π 2.1.3: Έκθεση για τις "Παραστάσεις μουσικού λεωφορείου 2023"

Π 3.1.1: Ανάπτυξη εφαρμογής "virtual museum"

Π 3.1.2: Συντήρηση εφαρμογής

Π 4.1.1: Ετήσια έκθεση πεπραγμένων 2021

Π 4.1.2: Ετήσια έκθεση πεπραγμένων 2022

Π 4.1.3: Ετήσια έκθεση πεπραγμένων 2023

5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ (αναφορά των απαιτούμενων ενεργειών, με τις οποίες διασφαλίζεται η λειτουργικότητα της πράξης ,αναφορά του τρόπου αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της πράξης)

Η Πράξη στοχεύει στη δημιουργία ενός νέου θεσμού στους τρεις Δήμους (φεστιβάλ εκδηλώσεων "Λυρικός Νότος"). Παράλληλα, εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση ορισμένων από τους σημαντικότερους άξονες λειτουργίας των εκδηλώσεων. Οι εκδηλώσεις σχεδιάστηκαν ώστε να απευθύνονται σε διαφορετικές κατηγορίες κοινού, γεγονός που διασφάλιζε την ευρεία απήχηση και την περαιτέρω βιωσιμότητα του θεσμού. Η εμπειρία της ΕΛΣ αποτέλεσε εγγύηση για τη λειτουργικότητα της πράξης, τόσο σε διοικητικό, όσο και σε καλλιτεχνικό επίπεδο.

6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ. (οι δραστηριότητες επικοινωνίας θα πρέπει να είναι ανάλογες του μεγέθους της πράξης)

Η ΕΛΣ μερίμνησε τα προηγούμενα έτη για όλα τα απαραίτητα μέτρα πληροφόρησης, ώστε το κοινό που θα παρακολουθεί τις εκδηλώσεις να ενημερώνεται για την ίδια την Πράξη, την ένταξή της στο ΕΠ «Απτική 2014-2020» και τη χρηματοδοτική της στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συγκεκριμένα, η ΕΛΣ διαθέτει έναν από τους πλέον επιτυχημένους μηχανισμούς επικοινωνίας πολιτιστικών φορέων. Η ενημέρωση μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, το διαρκές ενδιαφέρον των τηλεοπτικών μέσων για την κάλυψη των εκδηλώσεών της, η μεγάλη απήχηση που έχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσής της και το διαρκώς αναπτυσσόμενο ενδιαφέρον του κοινού για τις δραστηριότητες της ΕΛΣ, μετά και τη μεταστέγασή της στο ΚΠΙΣΝ, συνιστούν παράγοντες επικοινωνιακής επιτυχίας των δράσεων, εντός και εκτός της ΕΛΣ. Ειδικά για τις δράσεις εκτός του ΚΠΙΣΝ, που παρουσιάζουν μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας στην προβολή τους, η ΕΛΣ βασίστηκε στη μεγάλη εμπειρία που διαθέτει από προηγούμενα προγράμματα, κατά τα οποία ανέπτυξε συνέργειες με τοπικούς φορείς και μέσα επικοινωνίας, ώστε να επιτύχει τη μέγιστη επικοινωνιακή αποτελεσματικότητα και σε τοπικό επίπεδο. Επίσης, η παρουσίαση από κεντρικά επικοινωνιακά μέσα (τηλεόραση, τύπος, μέσα κοινωνικής δικτύωσης) μεγιστοποιεί τη δυναμική της πρόσληψης, καθώς αναδεικνύει ένα τοπικό γεγονός στον κεντρικό πολιτιστικό χώρο.

Το τελευταίο έτος οι ενέργειες δημοσιότητας και προβολής της Πράξης (έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό) έγιναν με την υποστήριξη αναδόχων οι οποίοι ανέλαβαν την προώθηση του αντικειμένου της Πράξης και τη διάδοση των αποτελεσμάτων της, όσο και την προβολή της Πράξης ως συγχρηματοδοτούμενης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκαν site και app, απεστάλησαν δελτία τύπου, δημιουργήθηκαν προωθητικό βίντεο, παράχθηκαν αφίσες, οι οποίες τοιχοκολλήθηκαν, leaflets, τα οποία διανεμήθηκαν, banners που τοποθετήθηκαν σε εμφανή σημεία, ανευρέθηκε χορηγός επικοινωνίας, πραγματοποιήθηκαν φωτογραφίες και φιλοξενήθηκαν συνεντεύξεις με τους καλλιτεχνικούς συντελεστές των παραστάσεων του Φεστιβάλ σε ΜΜΕ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

7. ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ:

Οι εκδηλώσεις της ΕΛΣ στο πλαίσιο της Πράξης σχεδιάστηκαν να απευθύνονται ανεξαιρέτως σε όλους τους άνδρες και τις γυναίκες, προασπίζοντας και προάγοντας την ισότητα μεταξύ τους.

8. ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΘΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ, ΦΥΛΗΣ, ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ, ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ:

Οι εκδηλώσεις της ΕΛΣ στο πλαίσιο της Πράξης σχεδιάστηκαν να απευθύνονται σε ένα ευρύ κοινό χωρίς να γίνεται κάποια διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεπαιθώσεων, αναπηρίας, ηλικίας και γενετησίου προσανατολισμού. Οι δράσεις πολιτισμού από τη φύση τους προωθούν την ισότητα και συμβάλλουν στη δημιουργία μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, προσφέροντας ευκαιρίες για καλλιέργεια του πνεύματος και της ψυχής, διάχυση της γνώσης και ενσωμάτωση πολιτιστικών στοιχείων.

9. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ :

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων της Πράξης, τόσο στο χώρο του ΚΠΙΣΝ όσο και εκτός αυτού, τηρούνται οι απαραίτητες προδιαγραφές ώστε να διασφαλίζεται η προσβασιμότητα όλων των ομάδων ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένου των ατόμων με αναπηρία.

10. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΟΡΩΝ, ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ:

Η Πράξη είναι ουδέτερη περιβαλλοντικά, καθώς δεν περιλαμβάνει τεχνικές/κατασκευαστικές εργασίες ενώ κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων εντός και εκτός του ΚΠΙΣΝ θα υπάρχει σεβασμός και μέριμνα για την προστασία και καθαριότητα του περιβάλλοντα χώρου. Ιδιαίτερα το ΚΠΙΣΝ, προάγει με περιβαλλοντικά φιλικές τεχνολογίες την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης και διασφαλίζει την προώθηση των απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας, απόδοσης πόρων, μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και τη προστασία της βιοποικιλότητας.

ΤΜΗΜΑ Ε: ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠ

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ	
1.	<p>ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ (αναφορά της ανάγκης, του προβλήματος ή / και της αποτυχίας της αγοράς που θα αντιμετωπιστεί με την προτεινόμενη πράξη) :</p> <p>Η προσφορά της ΕΛΣ είναι σημαντική στον πολιτιστικό χάρτη της χώρας, συμβάλλοντας σε τρεις τομείς που δεν αποτελούν παραδοσιακά πεδία δράσης του οργανισμού: τη σύγχρονη δημιουργία, την εκπαίδευση και την κοινωνική δράση. Τα πεδία αυτά είναι επωφελημένα όχι μόνο ως προς τη διεύρυνση του στίγματος της ΕΛΣ, αλλά και ευρύτερα ως προς τον εμπλουτισμό της πολιτιστικής ζωής της Αττικής στον τομέα του μουσικού θεάτρου και της όπερας, που έχουν μικρότερη παρουσία στη σύγχρονη πολιτιστική ζωή της χώρας. Ταυτόχρονα, σε πολλές από τις δράσεις είναι εμφανής η κοινωνική και εκπαιδευτική διάσταση, που συνιστά έναν επιπλέον παράγοντα σκοπιμότητας της Πράξης.</p>
2.	<p>ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΡΑΞΗΣ: (αναφέρετε εάν η πράξη εμπεριέχει καινοτομικά στοιχεία και εάν ναι αναφέρετε τα στοιχεία εκείνα που αναδεικνύουν τον καινοτομικό χαρακτήρα της πράξης):</p> <p>Στο επίπεδο του περιεχομένου, οι εκδηλώσεις συνιστούν καινοτόμες προτάσεις, καθώς διευρύνουν το στίγμα και το αντικείμενο των παραστάσεων της ΕΛΣ, συνδέοντας τη λυρική τέχνη με άλλα καλλιτεχνικά πεδία και ανοίγοντάς την προς την εκπαίδευση και την κοινωνία.</p>
3.	<p>ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:</p> <p>Η Πράξη συμβάλλει τόσο στους ειδικούς στόχους όσο και στους δείκτες αποτελέσματος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» και ιδιαίτερα στην ανάδειξη υποδομών πολιτισμού και τουρισμού μητροπολιτικής εμβέλειας (ειδικός στόχος 6.ε.1). Η ΕΛΣ φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως θεσμός σύγχρονης δημιουργίας και πολιτισμού με τη συμμετοχή όλων των ατόμων ανεξαρτήτως, στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιήσει εντός του χώρου του ΚΠΙΣΝ αλλά και εκτός αυτού.</p>
4.	<p>ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ / ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:</p> <p>ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ - Δημιουργήθηκε ένας νέος θεσμός στον πολιτιστικό χάρτη της Αττικής, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων γύρω από το μουσικό θέατρο και την όπερα, ένα πεδίο που έχει μέχρι σήμερα πολύ μικρή προσφορά. - Διατηρείται και αξιοποιείται η πολιτιστική κληρονομιά της Αττικής με την παραγωγή δράσεων σύγχρονου πολιτισμού. - Αναπτύσσεται και προβάλλεται ένα δημόσιο τουριστικό και πολιτιστικό κεφάλαιο μέσα από δράσεις σύγχρονου πολιτισμού που μπορούν να καθιερώσουν περαιτέρω την Αττική ως τουριστικό και πολιτιστικό προορισμό. - Δημιουργείται ένα πλαίσιο για την καθιέρωση του θεσμού, επανάληψη σχετικών δράσεων στο μέλλον και συνεργασία με άλλους φορείς. - Εξοικειώνεται το κοινό, ανεξαρτήτως ηλικίας, με τη λυρική τέχνη (θέατρο, χορός, μουσική, τραγούδι κ.α.) και τη σύγχρονη δημιουργία. - Δίνεται η ευκαιρία συνεργασίας σε νέους καλλιτέχνες και δημιουργούς να συνεργαστούν με την ΕΛΣ, να αναδείξουν το ταλέντο και να προβάλουν τις δημιουργίες τους. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Από τις δράσεις επωφεληθήκαν μία σειρά από κατηγορίες καλλιτεχνών και κοινού. Συγκεκριμένα, πέραν του γενικού κοινού της Περιφέρειας Αττικής επωφεληθήκαν: - Νέοι δημιουργοί που είχαν την ευκαιρία συνεργασίας με έναν πολιτιστικό φορέα όπως η ΕΛΣ, ο οποίος ανοίγεται τώρα και στη νέα δημιουργία. - Νέοι και νέες, στην πρόσβαση των οποίων δίνεται ιδιαίτερη έμφαση κατά τον σχεδιασμό του προγραμματισμού των δράσεων της ΕΛΣ. - Οι κάτοικοι των τριών Δήμων που θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν παραστάσεις της ΕΛΣ και εκτός του χώρου του ΚΠΙΣΝ. - Επιχειρήσεις και τουρίστες σε προορισμούς της Περιφέρειας Αττικής, από δράσεις που πραγματοποιήθηκαν εκεί και στόχευαν και στη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος μέσα από τις υψηλού προφίλ πολιτιστικές δράσεις.</p>
5.	<p>Η ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΙΟΝΙΟΥ: ΟΧΙ</p>

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ						
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΩΝ ΠΡΑΞΗΣ						
6. ΕΠ: Αττική	7. ΑΞΟΝΑΣ:06	8. ΤΑΜΕΙΟ: ΕΤΠΑ	9. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 6c			
10..ΚΩΔ.	11. ΔΕΙΚΤΗΣ	12. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	13. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	14. ΤΙΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ		
				ΣΥΝΟΛΟ	ΑΝΔΡΕΣ	ΓΥΝΑΙΚΕΣ
09403	Συνολικός αριθμός συμμετεχόντων σε εκδηλώσεις πολιτιστικού περιεχομένου (Φεστιβάλ, Εκθέσεις σύγχρονου πολιτισμού κ.λ.π.)	Άτομα	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	251611		

ΤΜΗΜΑ ΣΤ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ/ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ			
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ			
1. Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ	1		
2. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ		
3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	1010842-ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ		
4. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΜΕΣΩ ΑΥΤΜ	5. ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	Κύριο
6. ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ;	ΟΧΙ		
9. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ (ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗΣ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ [ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ]	ΟΧΙ	10. ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ε.Π.;	-
11. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΟΧΙ	12. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΤΠ	524
13. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις -Εναρμόνιση με τις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)	14. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Εκτέλεση Έργων με ίδια μέσα
15. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	16. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	17. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ / ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ	18. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΜΗΝΕΣ)
20/03/2020		20/03/2020	44.39
1. Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ	2		
2. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ		
3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	1010842-ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ		
4. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	5. ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	Κύριο
6. ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ;	ΟΧΙ		
9. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ (ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗΣ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ [ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ]	ΟΧΙ	10. ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ε.Π.;	-
11. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΟΧΙ	12. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΤΠ	524
13. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις -Εναρμόνιση με τις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)	14. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Διαγωνισμός Π/Υ κάτω των όρων (4412/2016)
15. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	16. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	17. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ / ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ	18. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΜΗΝΕΣ)
27/07/2021	20/08/2021	01/10/2021	24
1. Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ	3		
2. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	VIRTUAL MUSEUM		

3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	1010842-ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ		
4. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	5. ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	Κύριο
6. ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ;	ΟΧΙ		
9. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ (ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗΣ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ [ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ]	ΟΧΙ	10. ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ε.Π.;	-
11. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΟΧΙ	12. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΤΠ	524
13. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις -Εναρμόνιση με τις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)	14. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Διαγωνισμός Π/Υ κάτω των όρων (4412/2016)
15. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	16. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	17. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ / ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ	18. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΜΗΝΕΣ)
03/06/2021	09/06/2021	18/06/2021	26.94
1. Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ	4		
2. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ		
3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	1010842-ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ		
4. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	5. ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	Κύριο
6. ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ;	ΟΧΙ		
9. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ (ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗΣ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ [ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ]	ΟΧΙ	10. ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ε.Π.;	-
11. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΟΧΙ	12. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΤΠ	524
13. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις -Εναρμόνιση με τις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)	14. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Διαγωνισμός Π/Υ άνω των όρων (4412/2016)
15. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	16. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	17. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ / ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ	18. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΜΗΝΕΣ)
21/05/2021	07/06/2021	01/10/2021	24
19. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ (ΜΗΝΕΣ)			44,45

20. Αναφέρατε τους λόγους επιλογής του πλαισίου υλοποίησης των υποέργων (θεσμικό πλαίσιο και εφαρμοζόμενη διαδικασία): Η Πράξη υλοποιείται με ίδια μέσα και με διαδικασία ανάθεσης υποέργων. Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο μέρος υλοποιείται μέσω του Υποέργου "Οργάνωση και Εκτέλεση Έργου" με ίδια μέσα σύμφωνα με το εγκεκριμένο εγχειρίδιο διαδικασιών διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 της ΕΛΣ (Διαχειριστική Επάρκεια), που βασίστηκε στον Ιδρυτικό Νόμο της ΕΛΣ, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159/Α/2016) και στο βασικό θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Τα Υποέργα 2, 3 και 4 ανατέθηκαν σε αναδόχους σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο (ν. 4412/2016) (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)".			
21. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	20/03/2020	22. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:	31/12/2023
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ Η/ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ			
23. ΕΧΕΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΓΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΠΡΑΞΗ;			Δεν αφορά/Δεν απαιτείται
24. ΕΧΕΤΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ «ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΥΠΟΕΡΓΟ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΓΗΣ & ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΩΡΩΝ» ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ «ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΑΞΗΣ»			Δεν αφορά/Δεν απαιτείται
25. ΕΧΕΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΠΡΑΞΗ;			Δεν αφορά/Δεν απαιτείται
26. ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ;			Επιλέξτε

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ	
Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης συνδέεται με Δελτίο Ωρίμανσης Πράξης	
του Φορέα :	
με Κωδικό :	()
Ημ/νία υποβολής:	

ΤΜΗΜΑ Ζ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΩΝ							
1.Α/Α ΥΠΟΕΡΓ ΟΥ	2. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	3.ΦΠΑ ΑΝΑΚΤΗΣ ΙΜΟΣ	4.ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	5.ΠΟΣΟ ΦΠΑ (που περιλαμβάν εται στη στήλη 4)	6.ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	7.ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	8.% ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
1	1010842-ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ	ΟΧΙ	2.035.411,47	393.950,60	2.035.411,10	0,00	
2	1010842-ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ	ΟΧΙ	154.361,17	29.876,36	154.361,17	0,00	
3	1010842-ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ	ΟΧΙ	29.759,24	5.759,85	29.759,24	0,00	
4	1010842-ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ	ΟΧΙ	291.793,08	56.476,08	142.318,52	0,00	
9. ΣΥΝΟΛΑ			2.511.324,96	486.062,89	2.361.850,03	0,00	

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ					
10. ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ		11. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	12. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	13. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	14. ΣΧΟΛΙΑ
Α. ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ					
Α.1 -Άμεσες δαπάνες	i. Ποσό χωρίς ΦΠΑ	2.025.262,07	1.904.717,77	120.544,30	Υποέργο 4: Διοικητική Επαλήθευση 40.002,40 € Υποέργο 4: Μη επιλέξιμη δαπάνη που πληρώθηκε από ΠΔΕ, άρθρο 33 ποσού 109.472,16 € Υποέργο 1: Αδιάθετο ποσό 86.855,45€, επιστράφηκε στα αδιάθετα
	ii. ΦΠΑ	486.062,89	457.132,26	28.930,63	
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ		2.511.324,96	2.361.850,03	149.474,93	
15. ΣΥΝΟΛΑ		2.511.324,96	2.361.850,03	149.474,93	

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ				
16. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	17. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	18. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	19. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (=17- 18)	20. ΣΧΟΛΙΑ
16.1 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)	2.511.324,96	2.361.850,03	149.474,93	
16.4 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	2.511.324,96	2.361.850,03	149.474,93	
16.5 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	0,00			
21. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	2.511.324,96			

22. ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ		23. ΦΟΡΕΑΣ ΔΑΝΕΙΟΥ	
------------------	--	--------------------	--

24. Η ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΓΕΙ ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 61 του καν. 1303/13):	ΟΧΙ
---	-----

25. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	
---	--

26. ΚΑΤ' ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΜΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ) (%) ή (1-ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ) (%)	100,00
27. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (αφού ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις του άρθρου 61 του Καν. 1303/2013):	2.361.850,03
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (αφού ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις του άρθρου 61 του Καν. 1303/2013) - βάσει δαπανών/ΔΚΔ :	2.361.850,03
28. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή/ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ :	

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ			
29. ΕΤΟΣ	30. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	31. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	32. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
2020	68.520,00	68.520,00	0,00
2021	446.363,83	446.363,83	0,00
2022	771.176,72	731.174,32	0,00
2023	1.225.264,41	1.115.791,88	0,00
33. ΣΥΝΟΛΟ	2.511.324,96	2.361.850,03	0,00

ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Ή ΜΕΡΟΥΣ ΑΥΤΗΣ ΣΤΟ ΠΔΕ (ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΠ)	
34. ΕΧΕΙ ΕΓΓΡΑΦΕΙ Η ΠΡΑΞΗ Ή ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΗΣ ΣΤΟ ΠΔΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΠ;	ΝΑΙ
35. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΟΠΣ, ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΕ Η ΠΡΑΞΗ: 5051043	
36. ΤΟΥΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:	

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι ολοκληρώθηκε το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της πράξης και ότι τα στοιχεία που αποτυπώνονται στο παρόν τεχνικό δελτίο ολοκλήρωσης είναι αληθή και ακριβή.	Ναι
--	-----

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι:

A/A	ΕΡΩΤΗΜΑ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
α)	Οι δηλωθείσες δαπάνες της εν λόγω πράξης, ή μέρος αυτών, δεν θα τύχουν χρηματοδότησης από άλλο Ταμείο ή χρηματοδοτικό μέσο ή από άλλο πρόγραμμα ευρωπαϊκό ή εθνικό	Ναι
β1)	Από την εν λόγω πράξη δεν δύναται να παραχθούν έσοδα μετά την ολοκλήρωσή της διότι δεν προβλέπεται η επιβολή τελών που βαρύνουν άμεσα τους χρήστες για τη χρήση της υποδομής, την πώληση ή τη μίσθωση γης ή κτιρίων, ή πληρωμές για υπηρεσίες ή η πράξη δεν επιφέρει εξοικονόμηση λειτουργικών δαπανών.	Δεν αφορά
β2.1)	Από την εν λόγω πράξη θα παραχθούν καθαρά έσοδα, σύμφωνα με το αρχικά υποβληθέν αρχείο ή το επικαιροποιημένο «Υπολογισμός των καθαρών εσόδων για Πράξεις των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020» (όπου απαιτείται). Τα παραγόμενα έσοδα δεν υπάγονται σε ΦΠΑ, συνεπώς δεν υπάρχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των αντίστοιχων εσόδων και ως εκ τούτου ο ΦΠΑ δεν ανακτάται.	Ναι
β2.2)	Από την εν λόγω πράξη θα παραχθούν καθαρά έσοδα, σύμφωνα με το αρχικά υποβληθέν αρχείο ή το επικαιροποιημένο «Υπολογισμός των καθαρών εσόδων για Πράξεις των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020» (όπου απαιτείται). Τα παραγόμενα έσοδα υπάγονται σε ΦΠΑ και ως εκ τούτου υπάρχει δυνατότητα ανάκτησής του.	Δεν αφορά
β3)	Από την εν λόγω πράξη δύναται να παραχθούν καθαρά έσοδα, τα οποία δεν είναι αντικειμενικά δυνατό να καθοριστούν εκ των προτέρων (σύμφωνα με το άρθρο 61(6) του Καν. 1303/2013). Στην περίπτωση αυτή θα δηλωθούν τα καθαρά έσοδα που παράγονται εντός τριών ετών από την ολοκλήρωση της πράξης ή έως την προθεσμία για την υποβολή των εγγράφων για το κλείσιμο του ΕΠ.	Δεν αφορά
β4)	Από την εν λόγω πράξη δεν δύναται να παραχθούν καθαρά έσοδα μετά την ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με το αρχικά υποβληθέν αρχείο ή το επικαιροποιημένο «Υπολογισμός των καθαρών εσόδων για Πράξεις των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020» (όπου απαιτείται).	Δεν αφορά
β5)	Από την εν λόγω πράξη: (i) παρήχθησαν καθαρά έσοδα μόνο κατά τη διάρκεια της υλοποίησής της και (ii) ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 65(8) του Καν. 1303/13. Τα καθαρά έσοδα που δεν ελήφθησαν υπόψη κατά τον χρόνο ένταξης της πράξης, έχουν δηλωθεί στη ΔΑ.	Δεν αφορά
γ)	Ο φορέας/είς λειτουργίας ή/και συντήρησης της πράξης, που θα αναλάβει τη λειτουργία ή/ και συντήρηση του έργου, έχει/ουν λάβει γνώση και συμφωνεί/ούν με το περιεχόμενο του παρόντος δελτίου.	Ναι
δ)	Ο/οι κύριοι/οι του έργου (φορέας/είς πρότασης), για λογαριασμό του/ων οποίου/ων προτείνεται το έργο, έχει/ουν λάβει γνώση και συμφωνεί/ούν με το περιεχόμενο του παρόντος δελτίου	Ναι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ				
1. ΚΩΔ.	2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ	3. ΥΠΟΒΛΗΘΕΝ	4. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ	5. ΣΧΟΛΙΑ
51046	02. Τεχνικό Δελτίο Πράξης	ΝΑΙ	Δικαιούχος-26/04/2024	Τελική Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικείμενου της Πράξης - Τεχνικό δελτίο Πράξης
51064	05. Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης	ΝΑΙ	Δικαιούχος-26/04/2024	ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 30η 26.04.24 ΘΕΜΑ 3 ΕΓΚΡ. ΤΕΛΙΚΗΣ ΤΡΟΠ. ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ & ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛ. ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΥΕ 1
51321	80. Εγγραφα Ολοκλήρωσης Πράξης (βλ. Ε. II.10_3 Ενδεικτικό Κατάλογο στοιχείων ολοκλήρωσης)	ΝΑΙ	ΔΑ/ΕΦ-10/02/2025	Έκθεση Ολοκλήρωσης Πράξης
51321	80. Εγγραφα Ολοκλήρωσης Πράξης (βλ. Ε. II.10_3 Ενδεικτικό Κατάλογο στοιχείων ολοκλήρωσης)	ΝΑΙ	ΔΑ/ΕΦ-	Καταθετήριο επιστροφής ποσού 86.855,45 € στα αδιάθετα, καθώς δεν απορροφήθηκε από το Υποέργο 1
51950	pdf Συστήματος	ΝΑΙ	PDF από ΟΠΣ -	TDP_5051043_id444585_FI N_65
51950	pdf Συστήματος	ΝΑΙ	PDF από ΟΠΣ -	TDP_5051043_id444585_FI N_16

51950	pdf Συστήματος	ΝΑΙ	PDF από ΟΠΣ -	TDP_5051043_id444585_S UB_48
51321	80. Εγγραφα Ολοκλήρωσης Πράξης (βλ. Ε. II.10_3 Ενδεικτικό Κατάλογο στοιχείων ολοκλήρωσης)	ΝΑΙ	Δικαιούχος- 16/04/2024	Εισήγηση Τελικής Τροποποίησης ΤΔΠ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΟ ΟΠΣ

Πράξη (MIS)	5051043
Δελτίο	Τεχνικό Δελτίο Πράξης
Έντυπο	Ε.Ι.1_3
Έκδοση Δελτίου	7.0
Αριθμός Δελτίου	444585
Τρέχουσα κατάσταση δελτίου	Ελεγμένο

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

Ημερομηνία συστήματος	Κατάσταση δελτίου
30/09/2025	Ελεγμένο
30/09/2025	Υπό Επεξεργασία
12/08/2025	Ελεγμένο
21/11/2024	Υπό Επεξεργασία
20/11/2024	Υποβληθέν
24/05/2024	Υπό Υποβολή

Λ.ΙΙ.10_1: ΛΙΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΠ:	Αττική
Τίτλος Πράξης:	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
Κωδ. ΟΠΣ:	5051043
Δικαιούχος:	ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Α/Α	ΕΡΩΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΟΔΗΓΙΕΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΑ
1	Έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των υποέργων της πράξης και έχει ελεγχθεί εάν η υλοποίηση συμφωνεί με τα αρχικά (ή τα τελευταία εν ισχύ) στοιχεία της;	Ναι	Τα στοιχεία κάθε υποέργου θα πρέπει να αποτυπώνουν το συγκεκριμένο τμήμα της πράξης, όπως ακριβώς υλοποιήθηκε και να ελέγχεται από την ΔΑ/ΕΦ ότι η υλοποίηση έγινε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν ισχύ σύμβαση/ΑΥΙΜ. Επισυνάπτονται έγγραφα ολοκλήρωσης υποέργων, βεβαιώσεις κλπ, εφόσον απαιτείται και εφόσον δεν έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο προγενέστερης διαδικασίας.	Τα στοιχεία κάθε υποέργου θα πρέπει να αποτυπώνουν το συγκεκριμένο τμήμα της πράξης, όπως ακριβώς υλοποιήθηκε και να ελέγχεται από την ΔΑ/ΕΦ ότι η υλοποίηση έγινε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν ισχύ σύμβαση/ΑΥΙΜ. Επισυνάπτονται έγγραφα ολοκλήρωσης υποέργων, βεβαιώσεις κλπ, εφόσον απαιτείται και εφόσον δεν έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο προγενέστερης διαδικασίας.
2	Έχει υποβληθεί και επαληθευτεί το Δελτίο Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών της πλήρως υλοποιηθείσας Πράξης;	Ναι	Εξετάζεται εάν έχει/ουν αποτυπωθεί ορθά η/οι τιμή/ές επίτευξης στο ΤΔΠ ολοκλήρωσης και αντιστοιχεί/ούν στα δελτία επίτευξης δεικτών	Εξετάζεται εάν έχει/ουν αποτυπωθεί ορθά η/οι τιμή/ές επίτευξης στο ΤΔΠ ολοκλήρωσης και αντιστοιχεί/ούν στα δελτία επίτευξης δεικτών
3	Ο δικαιούχος έχει συμμορφωθεί σε συστάσεις που του έχουν επιβληθεί;	Ναι	Έλεγχος από τον Πίνακα της διαδικασίας ΔΙΙ_8: Παρακολούθηση συμμόρφωσης σε συστάσεις.	Έλεγχος από τον Πίνακα της διαδικασίας ΔΙΙ_8: Παρακολούθηση συμμόρφωσης Δικαιούχων σε συστάσεις.
4	Έχουν αποκατασταθεί τα ελαττώματα που έχουν εντοπιστεί από τον ΕΣΠΕΛ, για τις πτέρυγες έργων τα οποία έχουν ελεγχθεί και έχουν χαρακτηριστεί κατηγορίας (i) ή (ii);	Δεν αφορά	Σύμφωνα με την με Αρ. Πρωτ. 46293/Α.Π. 1551/30.04.2018 Εγκύκλιο της Αρχής Πιστοποίησης: Έργα κατηγορίας 2iii Δε δύναται να αποκατασταθούν, απαιτείται καθάρηση και ανακατασκευή, απεντάσσονται (αναστολή επιλεξιμότητας) Έργα κατηγορίας 2ii Επανελέγχος και επανακατηγοριοποίηση από τον ΕΣΠΕΛ, σε συνέχεια σχετικού αιτήματος. Έργα κατηγορίας 2i Η τελική επιλογή των απαιτούμενων ενεργειών εκ μέρους	Σύμφωνα με την με Αρ. Πρωτ. 46293/Α.Π. 1551/30.04.2018 Εγκύκλιο της Αρχής Πιστοποίησης: Έργα κατηγορίας 2iii Δε δύναται να αποκατασταθούν, απαιτείται καθάρηση και ανακατασκευή, απεντάσσονται (αναστολή επιλεξιμότητας) Έργα κατηγορίας 2ii Επανελέγχος και επανακατηγοριοποίηση από τον ΕΣΠΕΛ, σε συνέχεια σχετικού αιτήματος

Λίστα: Λ.ΙΙ.10_1

A/A	ΕΡΩΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΟΔΗΓΙΕΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΑ
			των Προϊσταμένων Αρχών και Διευθυνουσών Υπηρεσιών αποτελεί αρμοδιότητά τους και γίνεται με ευθύνη τους, με παράλληλη έγγραφη τεκμηρίωση της θέσης τους στην αρμόδια αρμόδια ΔΑ.	αιτήματος. Έργα κατηγορίας 2i Η τελική επιλογή των απαιτούμενων ενεργειών εκ μέρους των Προϊσταμένων Αρχών και Διευθυνουσών Υπηρεσιών αποτελεί αρμοδιότητά τους και γίνεται με ευθύνη τους, με παράλληλη έγγραφη τεκμηρίωση της θέσης τους στην αρμόδια ΔΑ.
5	Επιβεβαιώνεται η διακριτότητα φυσικού και οικονομικού αντικείμενου για την πράξη (ισχύει για τηματοποιημένες πράξεις μεταξύ της ΠΠ 2007-2013 και της ΠΠ 2014-2020);	Δεν αφορά	Εξετάζεται η υλοποίηση της β φάσης, με βάση το δελτίο διαχωρισμού φάσεων, καθώς και η διακριτότητα του οικονομικού αντικείμενου και η μη διπλή χρηματοδότηση των τηματοποιημένων πράξεων μεταξύ των ΠΠ 2007-2013 και 2014-2020. Σχετικά έγγραφα: - Αρ. πρωτ.: 127558 /ΕΥΘΥ 1227 «Εγκύκλιος Ολοκλήρωσης Πράξεων ΠΠ 2007-2013» και - Αρ. πρωτ. 101997/Α.ΠΛ.7001/3-10-2016 «Διευκρινίσεις για τον χειρισμό των αναπόσπαστων προκαταβολών σε τηματοποιημένες Πράξεις»	Εξετάζεται η υλοποίηση της β φάσης, με βάση το δελτίο διαχωρισμού φάσεων, καθώς και η διακριτότητα του οικονομικού αντικείμενου και η μη διπλή χρηματοδότηση των τηματοποιημένων πράξεων μεταξύ των ΠΠ 2007-2013 και 2014-2020. Σχετικά έγγραφα: - Αρ. πρωτ.: 127558 /ΕΥΘΥ 1227 «Εγκύκλιος Ολοκλήρωσης Πράξεων ΠΠ 2007-2013» και - Αρ. πρωτ. 101997/Α.ΠΛ.7001/3-10-2016 «Διευκρινίσεις για τον χειρισμό των αναπόσπαστων προκαταβολών σε τηματοποιημένες Πράξεις»
6	Έχουν επιστραφεί τα αδιάθετα ποσά στον λογαριασμό αδιάθετων υπολοίπων, συμπεριλαμβανομένων και των τόκων που τυχόν έχουν δημιουργηθεί;	Ναι	Επισυνάπτεται αποδεικτικό συναλλαγής για την επιστροφή ποσών ή, εφόσον απαιτείται, βεβαίωση μη παραγωγής τόκων. Διαφορετικά θα πρέπει να περιληφθεί όρος στην απόφαση ολοκλήρωσης.	Επισυνάπτεται αποδεικτικό συναλλαγής για την επιστροφή ποσών ή, εφόσον απαιτείται, βεβαίωση μη παραγωγής τόκων. Διαφορετικά θα πρέπει να περιληφθεί όρος στην απόφαση ολοκλήρωσης.
7	Εφόσον η πράξη εμπίπτει στις περιπτώσεις των άρθρων 61 και 65(8) του Καν 1303, έχει εξεταστεί το καθεστώς εσόδων της;	Δεν αφορά	Ελέγχονται τα σημεία β1 – β5 της Υπεύθυνης δήλωσης νόμιμου εκπαιδευτικού Δικαιούχου στο αρχικό ΤΔΠ και στο ΤΔΠ ολοκλήρωσης, και εφόσον η Πράξη εμπίπτει στις περιπτώσεις β2-β5 εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 των Οδηγιών για την Διαδικασία Ολοκλήρωσης Πράξεων.	Ελέγχονται τα σημεία β1 – β5 της Υπεύθυνης δήλωσης νόμιμου εκπαιδευτικού Δικαιούχου στο αρχικό ΤΔΠ και στο ΤΔΠ ολοκλήρωσης, και εφόσον η Πράξη εμπίπτει στις περιπτώσεις β2-β5 εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 των Οδηγιών για την Διαδικασία Ολοκλήρωσης Πράξεων.
8	Έγινε επιστροφή μη επιλέξιμου ΦΠΑ ο οποίος καλύφθηκε από εθνικούς πόρους;	Δεν αφορά	Εφόσον μετά από αίτημα του Δικαιούχου έχει χρηματοδοτηθεί από το ΠΔΕ, ως μη επιλέξιμη δημόσια δαπάνη αναγκαία για το έργο, δαπάνη μη επιλέξιμου ΦΠΑ η οποία οποία ανακτάται με οιονδήποτε τρόπο (επιστρέφεται ή συμψηφίζεται) όπως αναλύεται στις παρακάτω εγκυκλίους αυτή αποτελεί οφειλή προς το δημόσιο και πρέπει να επιστραφεί.	Εφόσον μετά από αίτημα του Δικαιούχου έχει χρηματοδοτηθεί από το ΠΔΕ, ως μη επιλέξιμη δημόσια δαπάνη αναγκαία για το έργο, δαπάνη μη επιλέξιμου ΦΠΑ η οποία ανακτάται με οιονδήποτε τρόπο (επιστρέφεται ή συμψηφίζεται) όπως αναλύεται στις παρακάτω εγκυκλίους αυτή

Λίστα: Λ.ΙΙ.10_1

Α/Α	ΕΡΩΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΟΔΗΓΙΕΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΑ
			Εφόσον έχει εξοφληθεί επισυνάπτονται τα σχετικά αποδεικτικά. Διαφορετικά θα πρέπει να περιληφθεί όρος στην απόφαση ολοκλήρωσης η οποία στην περίπτωση αυτή αποτελεί τίτλο είσπραξης του Δημοσίου. Σχετικά έγγραφα: - την αριθμ. 50244/ΕΥΘΥ 1125 (ΦΕΚ Β 2856/23/10/2014) - το με αρ. πρωτ. 56634/ΕΥΘΥ 571/31-5-2016 έγγραφο της ΕΥΘΥ - την αριθμ. 135515 (ΦΕΚ Β 4384/13.12.2017) 23/10/2014	αποτελεί οφειλή προς το δημόσιο και πρέπει να επιστραφεί. Εφόσον έχει εξοφληθεί επισυνάπτονται τα σχετικά αποδεικτικά. Διαφορετικά θα πρέπει να περιληφθεί όρος στην απόφαση ολοκλήρωσης η οποία στην περίπτωση αυτή αποτελεί τίτλο είσπραξης του Δημοσίου. Σχετικά έγγραφα: - την αριθμ. 50244/ΕΥΘΥ 1125 (ΦΕΚ Β 2856/23/10/2014) - το με αρ. πρωτ. 56634/ΕΥΘΥ 571/31-5-2016 έγγραφο της ΕΥΘΥ - την αριθμ. 135515 (ΦΕΚ Β 4384/13.12.2017) 23/10/2014
9	Η Πράξη είναι σε λειτουργία (εφόσον απαιτείται)	Δεν αφορά	Έλεγχος στοιχείων της Πράξης (εκθέσεις επαληθεύσεων, κλπ), σε συνδυασμό με το περιεχόμενο του πεδίου Δ5 του ΤΔΠ ολοκλήρωσης που υποβάλλει ο Δικαιούχος.	Έλεγχος στοιχείων της Πράξης (εκθέσεις επιτόπιων επαληθεύσεων, κλπ), σε συνδυασμό με το περιεχόμενο του πεδίου Δ5 του ΤΔΠ ολοκλήρωσης που υποβάλλει ο Δικαιούχος.
10	Η πράξη έχει εκτελεστεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στο ΤΔΠ και διασφαλίζουν την προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία;	Ναι	Εφόσον προβλέπονται ενέργειες για την εξασφάλιση προσβασιμότητας, ελέγχεται το περιεχόμενο και η τεκμηρίωση του πεδίου Δ9 του ΤΔΠ ολοκλήρωσης που υποβάλλει ο Δικαιούχος.	Εφόσον προβλέπονται ενέργειες για την εξασφάλιση προσβασιμότητας, ελέγχεται το περιεχόμενο και η τεκμηρίωση του πεδίου Δ9 του ΤΔΠ ολοκλήρωσης που υποβάλλει ο Δικαιούχος.
11	Έχει υποβληθεί επικαιροποιημένη κατάσταση Τήρησης Φακέλου Πράξης;	Ναι	Υποβάλλεται από τον Δικαιούχο τελευταία επικαιροποιημένη κατάσταση, εφόσον απαιτείται, μαζί με το ΤΔΠ ολοκλήρωσης και στην απόφαση ολοκλήρωσης αναφέρεται το χρονικό διάστημα τήρησης των εγγράφων πράξης.	Υποβάλλεται από τον Δικαιούχο τελευταία επικαιροποιημένη κατάσταση, εφόσον απαιτείται, μαζί με το ΤΔΠ ολοκλήρωσης και στην απόφαση ολοκλήρωσης αναφέρεται το χρονικό διάστημα τήρησης των εγγράφων της πράξης.
12	Η πράξη εμπίπτει στο άρθρο 71 του Καν. 1303/2013 σχετικά με την τήρηση μακροχρόνιων υποχρεώσεων;	Δεν αφορά	Αναφορά στην απόφαση ολοκλήρωσης.	Αναφορά στην απόφαση ολοκλήρωσης.
13	Έχει υλοποιηθεί η προβλεπόμενη δημοσιότητα για την Πράξη;	Ναι	Εξετάζεται το αντίστοιχο πεδίο στο ΤΔΠ ολοκλήρωσης σε σχέση με τις απαιτήσεις δημοσιότητας.	Εξετάζεται το αντίστοιχο πεδίο στο ΤΔΠ ολοκλήρωσης σε σχέση με τις απαιτήσεις δημοσιότητας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Δεν εντοπίζονται ευρήματα, καθώς :

- Δεν υπάρχουν εκκρεμείς συστάσεις.

- Έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, δεν υπάρχουν ΔΔΔ σε εκκρεμότητα και έχει υποβληθεί και επαληθευτεί το δελτίο επίτευξης δεικτών με την τελική τιμή του δείκτη.

- Η φύση της πράξης είναι τέτοια ώστε δεν απαιτείται επιτόπια επαλήθευση της ΔΑ/ΕΦ για την επιβεβαίωση της υλοποίησης.

- Έχουν επιστραφεί αδιάθετα ποσά.

Μπορεί να προχωρήσει η έκδοση απόφασης Ολοκλήρωσης Πράξης.