

ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

Πίνακας 1

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:	Υποστήριξη της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Συ.Δ.Ν.Α. ΕΤΠΑ	ΚΩΔ.	5049013
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	ΚΩΔ:	40509170
ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	ΚΩΔ:	40509170
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :	Αττική	ΚΩΔ.	16
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:	Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)	ΚΩΔ.	12
ΕΙΔΙΚΟΣ/ΟΙ ΣΤΟΧΟΣ/ΟΙ	Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του ΠΕΠ Αττικής (ΕΤΠΑ)	ΚΩΔ.	12.a
ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση	ΚΩΔ.	121
ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Αξιολόγηση και μελέτες	ΚΩΔ.	122
ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Πληροφόρηση και επικοινωνία	ΚΩΔ.	123
ΔΡΑΣΗ	Υποστήριξη της «Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Συ.Δ.Ν.Α.» - ΕΤΠΑ	ΚΩΔ.	12.1.ΣυΔΝΑ.1
ΜΟΡΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση	ΚΩΔ.	01
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ	Αττικής - Αθηνών -	ΚΩΔ.	55 - 71 -

ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	[ΟΧΙ]	ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	[ΟΧΙ]
Η ΠΡΑΞΗ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ	[ΟΧΙ]	ΣΔΙΤ	[ΟΧΙ]
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΝ:	[ΟΧΙ]	ΕΝΕΧΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ	[ΟΧΙ]

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ	[ΟΧΙ]	Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑ :	-	ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:	-
---	-------	-----------------------------------	---	------------------------------	---

Σημ : Τα στοιχεία πίνακα 1 αντλούνται από το τελευταίο εν ισχύ ΤΔΠ

Πίνακας 2 ΕΝΤΑΞΗ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΔΠ		
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΔΠ: 1.0 (id: 77235)		
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ		ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΡΧΙΚΗ	26/11/2019	

Σημ: Τα στοιχεία του πίνακα 2 αντλούνται από την αρχική απόφαση ένταξης, τις τροποποιητικές αποφάσεις και τα ΤΔΠ που τις συνοδεύουν

Πίνακας 3 ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ			
Προθεσμία ανάληψης της νομικής δέσμευσης (σύμβαση) του πρώτου κύριου υποέργου		Προθεσμία ολοκλήρωσης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών	
ΑΡΧΙΚΗ	20/01/2020	ΑΡΧΙΚΗ	
ΤΡΕΧΟΥΣΑ	20/01/2020	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ		ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	
ΑΡΧΙΚΗ	20/01/2020	ΑΡΧΙΚΗ	31/12/2023
ΤΡΕΧΟΥΣΑ	20/01/2020	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	31/12/2023

Σημ: Τα στοιχεία του πίνακα 3 αντλούνται από την αρχική απόφαση ένταξης, τις τροποποιητικές αποφάσεις

Πίνακας 4 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΩΝ /ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ								
Α/Α	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ		ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ
					ΑΡΧΙΚΗ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ		
1	12104	Υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης	Εκρών	Αριθμός	1	1	1	Τεκμηριώνεται η επίτευξη του στόχου από τις επιμέρους παραλαβές των παραδοτέων των ενδιάμεσων σταδίων καθώς κι από την οριστική παραλαβή της Πράξης από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης.
2	12201	Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	Εκρών	Αριθμός	1	1	1	Τεκμηριώνεται η επίτευξη του στόχου από τις επιμέρους παραλαβές των παραδοτέων των ενδιάμεσων σταδίων καθώς κι από την οριστική παραλαβή της Πράξης από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης.
3	12301	Επικοινωνιακά σχέδια δράσης	Εκρών	Αριθμός	1	1	1	Τεκμηριώνεται η επίτευξη του στόχου από τις επιμέρους παραλαβές των παραδοτέων των ενδιάμεσων σταδίων καθώς κι από την οριστική παραλαβή της Πράξης από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ: Ο στόχος των δεικτών εκροής επιτευχθεί με την ολοκλήρωση των τριών (3) Υποέργων της Πράξης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ			
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΣΤΟ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΠΛΗΡΗ)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΕΞΟΔΟΥ	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ
	0	0	

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ (από Δελτία Επίτευξης Δεικτών)			
ΚΩΔ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ/ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ ΣΥΣΤΑΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ/ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ ΣΥΣΤΑΣΗΣ	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Σημ: Τα στοιχεία του πίνακα 4 αντλούνται από την αρχική απόφαση ένταξης, τις τροποποιητικές αποφάσεις, το τελευταίο εν ισχύ ΤΔΠ και το τελευταίο δελτίο διοικητικής επαλήθευσης επίτευξης δεικτών πράξης

Πίνακας 5 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ		ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ		ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	
	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ)	ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ)	ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ)	ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	0	0,00

	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ)	ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	0,00	0,00
ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	132.000,00	132.000,00

Σημ: Τα στοιχεία του πίνακα 5 αντλούνται από την αρχική απόφαση ένταξης, τις τροποποιητικές αποφάσεις

Β. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Πίνακας 6 ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Α/Α	ΚΩΔ.Υ/Ε	ΤΙΤΛΟΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΦΑΡΜΟΖΟ ΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣ ΗΣ ΤΔ	ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ		ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ		ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ		ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ		
								ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ/ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ/ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ/ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ/ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΣ	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1	142220		40509170-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	Κύριο	Ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις - Εναρμόνιση με τις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)	Διαγωνισμός Π/Υ κάτω των όριων (4412/2016)						20/01/20	20/01/20	47	41	ΣΥΜΒΑΣΙΟ ΠΟΙΗΜΕΝΟ
2	142232		40509170-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	Κύριο	Ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις - Εναρμόνιση με τις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)	Διαγωνισμός Προμηθειών - Υπηρεσιών Π/Υ κάτω των όριων						27/01/20	27/01/20	47	41	ΣΥΜΒΑΣΙΟ ΠΟΙΗΜΕΝΟ
3	142233		40509170-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	Κύριο	Ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις - Εναρμόνιση με τις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)	Διαγωνισμός Προμηθειών - Υπηρεσιών Π/Υ κάτω των όριων						27/01/20	27/01/20	47	41	ΣΥΜΒΑΣΙΟ ΠΟΙΗΜΕΝΟ
Διάρκεια Υλοποίησης Φυσικού αντικείμενου πράξης (ΣΕ ΜΗΝΕΣ)						ΑΡΧΙΚΗ (από ΤΔΠ 1ης Απόφασης Ένταξης)					47,39						
						ΤΡΕΧΟΥΣΑ											

Τα στοιχεία του Πίνακα 6 αντλούνται από το αρχικό ΤΔΠ, το τελευταίο εν ισχύ ΤΔΠ, τα δελτία ωρίμανσης, τις υποβολές για προέγκριση διαδικασίας συμβασιοποίησης και της διαδικασίας τροποποίησης νομικής δέσμευσης ή ΤΔΥ (για τις αυτεπιστασίες)

Πίνακας 7α ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΥΠΟΕΡΓΟ (id Δελτίου Ωρίμανσης σε ισχύ:)

1. Α/Α. Ενέργειας	2. Α/Α. Υποέργου	3. Περιγραφή Ενέργειας	4. Κωδ. Κατηγορίας Ενέργειας	5. Ημ/νια ολοκλήρωσης (εκτίμηση)	ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ			
					6. Στάδιο Εξέλιξης	7. Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.)	8. Ημ/νια Έναρξης Σταδίου (πραγματική ημερομηνία)	9. Αρμόδιος Φορέας

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ								
1. Α/Α/	2. Σχετική Ενέργεια	3. Περιγραφή Προβλήματος / Εμπλοκής	4. Κατηγορία Προβλήματος / Εμπλοκής	5. Ημ/νια επίλυσης (Πραγματική/Εκτίμηση)	6. Κατάσταση Προβλήματος / Εμπλοκής	7. Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.)	8. Ημ/νια Κατάστασης (Πραγματική)	9. Αρμόδιος Φορέας

Σημείωση : Τα στοιχεία του πίνακα 7α αντλούνται από το τελευταίο δελτίο ωρίμανσης

--

Πίνακας 7β ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΚΥΨΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕΙ (δελτία διοικητικής επαλήθευσης δαπάνης)					
Α/Α ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΙ ή ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ	
				ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ

Τα στοιχεία του Πίνακα 7β προέρχονται από το δελτίο διοικητικής επαλήθευσης δαπάνης

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

Πίνακας 8 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΑΠΟ ΙΣΧΥΟΝ ΤΔΠ)							ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ		ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΑΞΗΣ			
A/A	ΚΩΔ.Υ/Ε	ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟ ΦΠΑ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ- ΜΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ	ΤΡΕΧΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ- ΜΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ κατά δήλωση Δικαιούχου	ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ κατά δήλωση Δικαιούχου	ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΠΟΣΟ	ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
1	142220	Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης (του Ε.Φ.Δ του Συ.Δ.Ν.Α. για την εφαρμογή της Στρατηγικής ΒΑΑ/ΟΧΕ Νότιου Τομέα του ΠΕΠ Αττικής (ΕΤΠΑ))	45.000	8.710	45.000	0	45.000	36.818	36.818	8.182	36.818	0
2	142232	Παρατηρητήριο Αξιολόγησης και Καινοτομιών (ΕΤΠΑ)	45.000	8.710	45.000	0	45.000	36.000	36.000	9.000	36.000	0
3	142233	Μόνιμος κόμβος διαβούλευσης (ΕΤΠΑ)	42.000	8.129	42.000	0	42.000	36.000	36.000	6.000	36.000	0
ΣΥΝΟΛΟ			132.000	25.548	132.000	0	132.000	108.818	108.818	23.182	108.818	0
ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ												
ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΣΕ ΤτΕ									ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ		132.000	
									ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ		0	

Τα στοιχεία του πίνακα 8 αντλούνται από το αρχικό ΤΔΠ, από το τελευταίο ΤΔΥ, από τα στοιχεία κατανομών και από τα ΔΔΔ

Πίνακας 9α ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ/ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ/ΕΛΕΓΧΟΙ

A/A	ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ/ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ/ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΡΧΗ ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΓΑΓΕ ΤΗΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ/ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ/ ΕΛΕΓΧΟ	ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ/ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ / ΕΛΕΓΧΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ (ΕΝΑΡΞΗ - ΛΗΞΗ)	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΑΛΗΘΕΥΘΗΚΑΝ/ ΕΓΙΝΕ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ/ ΕΛΕΓΧΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΥΧΑΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ(ΕΔΕΛ)
-----	--	---	---	---------------------------------------	--

Ο πίνακας αντλεί δεδομένα από τις εκθέσεις επιτόπιας επαλήθευσης και από τις εκθέσεις επιθεώρησης και ελέγχου όπως αυτές εισάγονται στο ΟΠΣ

Πίνακας 9β ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ											
Α/Α	ΣΥΣΤΑΣΗ	ΑΡΧΗ ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΓΑΓΕ ΤΗΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ/ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ/ ΕΛΕΓΧΟ	ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣ ΗΣ/ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ / ΕΛΕΓΧΟΥ	ΚΩΔ. ΟΠΣ ΠΡΑΞΗ - ΥΠΟΕΡΓΟ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΕΥΡΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ Η ΣΥΣΤΑΣΗ	ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣ ΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘ ΗΣΗΣ/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ/ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ*

Ο πίνακας αυτός προέρχεται από την αντίστοιχη διαδικασία του ΣΔΕ

ΤΜΗΜΑ 2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΡΑΞΗΣ**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ)**

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:	ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	2104810386
E-MAIL:	stsivouraki@gmail.com

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΥΠΟΕΡΓΟ – ΥΠΟΕΡΓΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δεν διαπιστώνονται αποκλίσεις στην πρόοδο ανάληψης νομικών δεσμεύσεων και στην πρόοδο των ετήσιων ποσοτικών και ποιοτικών στόχων που έχουν τεθεί με βάση τις αρχικά αναληφθείσες νομικές δεσμεύσεις των Υποέργων σύμφωνα με την απόφαση ένταξης της Πράξης.
Δεν παρατηρούνται αποκλίσεις από τις προγραμματισθείσες ενέργειες εξέλιξης των Υποέργων και ως εκ τούτου δεν προτείνονται τυχόν διορθωτικές ενέργειες.
Επιβεβαιώνεται η άρτια και έγκαιρη ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ / ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
-----	-----------------------	---------------------	-------------------------

Αποτέλεσμα αξιολόγησης :	Ομαλή πρόοδος (εσωτερική ενημέρωση)
Ημερομηνία επαναξιολόγησης:	

Σχόλια καταχώρισης

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

Ημερομηνία συστήματος	Κατάσταση δελτίου
29/09/2025	Υπό Επεξεργασία
29/09/2025	Οριστικοποιημένο

Συνημμένα Αρχεία

Κατηγορία Εγγράφου	Όνομα Αρχείου	Περιγραφή
pdf Συστήματος	PAR_5049013_id3654_APPR_84.pdf	PAR_5049013_id3654_APPR_84