

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1. ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 6018253 | 2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Ε.Φ.): |
| 3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: | |
| 4. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: Πράσινη πολιτιστική διαδρομή Δήμου Αλίμου | |
| 5. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (στα αγγλικά): Green Cultural Route of the Municipality of Alimos | |
| 6. ΤΥΠΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: Πλην Επιχειρηματικότητας | |
| 7. Η ΠΡΑΞΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ | ΟΧΙ |
| 8. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ (PHASED) | ΟΧΙ |
| 9. Η ΠΡΑΞΗ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΣΔΙΤ | ΟΧΙ |
| 10. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟ | ΟΧΙ |
| 11. Η ΠΡΑΞΗ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 94 | ΟΧΙ |
| 12. Η ΠΡΑΞΗ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 95 | ΟΧΙ |
| 13. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ / ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ | ΟΧΙ |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

| | |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 14. ΈΚΔΟΣΗ 2 | 15. ΤΟ ΤΔΠ ΑΦΟΡΑ : Τροποποίηση |
| 16. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ | 12/08/2025 12:04 |
| 17. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: (μόνο για ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ) | |

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

| | | | |
|--------------------|----------------------------|------------------------|-----------|
| 18. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ | 19. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ | 20. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ | 21. ΛΟΙΠΑ |
| - | ΝΑΙ | - | - |

22. Συνοπτική Περιγραφή τροποποίησης / επικαιροποίησης:

Αφορά στην προσθήκη του Υποέργου 3 για την αποζημίωση ρυμοτομούμενης έκτασης 77,922 τ.μ. στο Ο.Τ. 152 στην περιοχή "ΚΑΛΑΜΑΚΙ" του Δήμου Αλίμου στη συμβολή της Λεωφόρου Αλίμου, με τις οδούς Π. Μελά και Μάνου Χατζηδάκη

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ (ΑΙΤΙΕΣ/ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ
(συμπληρώνεται από ΔΑ)**

| | |
|--------------------------------------------------|-----|
| 23. ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΕΞΩΓΕΝΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ | |
| 24. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ | ΝΑΙ |

ΤΜΗΜΑ Β: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ΩΝ – ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: | ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2. ΚΩΔΙΚΟΣ: 40105007 |
| 9. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 53 | |
| 10. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: | 2132008000 | 11. E-MAIL: info@alimos.gr; texniki@alimos.gr |
| 12. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: (κατά την υποβολή του δελτίου) | ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |

| | | |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 14. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΞΗΣ / ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ | |
| 15. ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ: | ΔΗΜΑΡΧΟΣ | |
| 16. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: | Αριστοτέλους 53, Άλιμος 174 55 | |
| 17. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: | 213 2008000 | 18. E-MAIL: info@alimos.gr |

| | | |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| 19. ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΡΓΟΥ): | ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 20. ΚΩΔΙΚΟΣ: 40105007 |
| 21. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 53, ΑΛΙΜΟΣ, 17455 | |
| 22. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: | 2132008000 | 23. E-MAIL: info@alimos.gr; texniki@alimos.gr |

| | | |
|-------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 24. ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: | ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 25. ΚΩΔΙΚΟΣ: 40105007 |
| 26. ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΜΟΥΣΙΑ | |
| 27. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: | Αριστοτέλους 53, Άλιμος 174 55 | |
| 28. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: | 213 2008074 | 29. E-MAIL: texniki@alimos.gr |

ΤΜΗΜΑ Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. ΤΙΤΛΟΣ : Πράσινες πολιτιστικές διαδρομές | 2. ΚΩΔΙΚΟΣ : 11554 |
| 3. ΦΟΡΕΑΣ : 40509170 - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ | |

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 4. ΦΟΡΕΑΣ : ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ | 5. ΚΩΔ.: 40509170 |
| 6. ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΓΙΟΥΦΑΣ | |
| 7. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104810386 | 8. E-MAIL: s.kougioufas@kallithea.gr |

| ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ | | | |
|------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|
| 9. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ: ΟΧΙ | 10. ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ: | | |
| 11. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ή και ΤΚ | I. ΚΩΔΙΚΟΣ | II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | III. ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ |
| Δήμος | 55 | Αλίμου | 100 |

| ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ | | | | |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 12. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2021 - 2027 | | | | |
| 13. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | 14. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ | 15. ΤΑΜΕΙΟ | 16. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ | 17. ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ |
| Αττική | Ενίσχυση της χωρικής οικονομικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής και πολιτιστικής ανάπτυξης και συνοχής στην Αττική | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 100,00 |

| ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ | | | |
|------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| | I. ΚΩΔΙΚΟΣ | II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | III. ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ |
| 18. Δράση | 5.1.ΣυΔΝΑ13 (| Πράσινες πολιτιστικές διαδρομές (RSO5.1) | 100 |
| 19. Στρατηγική Χωρικής Ανάπτυξης | 6047 | Η Μουσική και η Ιστορία των Δρόμων (ΒΑΑ : Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης) | 100 |
| 20. Ειδικός Στόχος | RSO5.1 | Ολοκληρωμένη ανάπτυξη στις αστικές περιοχές | 100 |
| 21. Ταξινόμηση δαπανών κατά COFOG2 | - | Δεν εφαρμόζεται | 100 |
| 22. Οικονομική Δραστηριότητα | 20 | Δημόσια διοίκηση | 100 |
| 23. Μορφή στήριξης | 01 | Επιχορήγηση | 100 |

| | | | |
|----------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 24. Ισότητα των φύλων | 02 | Συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου | 50 |
| | 03 | Ουδετερότητα ως προς το φύλο | 50 |
| 25. Πεδίο παρέμβασης | 079 | Προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, φυσική κληρονομιά και φυσικοί πόροι, πράσινες και γαλάζιες υποδομές | 100 |
| 26. Στρατηγικές Μακροπεριφερειακές/για Θαλάσσιες Λεκάνες | 11 | Καμία συνεισφορά στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και στις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες | 100 |
| 27. Μηχανισμός Χωρικής διάστασης | 03 | Λειτουργικές αστικές περιοχές | 100 |

ΤΜΗΜΑ Δ: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ (με αναφορά στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά αυτής, ώστε να γίνεται κατανοητό τι αφορά η πράξη και τι θα χρηματοδοτηθεί και οι βασικοί στόχοι αυτής)

ΥΠΟΕΡΓΟ 1

Σκοπός της πράξης με τίτλο "Πράσινη πολιτιστική διαδρομή Δήμου Αλίμου" είναι μέσω της συνεχούς αναβάθμισης των υποδομών του Δήμου, η ανάδειξη σημαντικών πολιτιστικών και περιβαλλοντικών πόρων καθώς και η επισκεψιμότητά τους μέσω μιας σειράς παρεμβάσεων, οι οποίες αφορούν: στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών, των συνθηκών μετακίνησης πεζή, τη βελτίωση προσβασιμότητας, δικτύου κίνησης προσβάσιμο σε όλους το οποίο συνδέει σημεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, πολιτιστικούς και τουριστικούς πόρους και σημαντικούς πυρήνες πρασίνου και αναψυχής. Θα αναπτυχθεί μια διαδρομή η οποία θα ξεκινά από το ρέμα της οδού Έλλης και από το Συμμαχικό νεκροταφείο, σημεία εισόδου στο πολεοδομικό συγκρότημα του Δήμου μας, θα εκτείνεται κατά μήκος του παραλιακού πεζοδρόμου μέσω της παραλιακής λεωφόρου, προσφέροντας πολλαπλές επιλογές πρόσβασης σε κοινόχρηστες χρήσης του παραλιακού μετώπου του Δήμου μας (πράσινο, παιδικές χαρές, χώροι άθλησης, χώροι ανάπαυσης, κ.α.) και στα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος και θα φθάνει μέχρι τα παλαιά Λουτρά Αλίμου και στην Κολιάδα Άκρα στο όριο της έκτασης του Αγ. Κοσμά. Στη συνέχεια διαμέσου της λεωφόρου Αλίμου θα περνά μπροστά από το Λόφο ΠΑΝΙ και θα καταλήγει στο Λόφο Θεσμοφορίων. Η ανάπτυξη επικεντρώνεται στη δημιουργία πεζοδρομίων και στην επισκευή των υφιστάμενων, ώστε όλα μαζί να αποτελέσουν ένα ενιαίο λειτουργικό σύνολο, με στόχο τη διευκόλυνση των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Κατά μήκος όλης της διαδρομής θα υπάρχει αντίστοιχη σήμανση με αναφορά στα σημεία ενδιαφέροντος και παράθεση σημαντικών πληροφοριών. Κατά μήκος όλης της διαδρομής θα υπάρχει αντίστοιχη σήμανση. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις έχουν στόχο την προαγωγή της βιώσιμης κινητικότητας με στόχο την ενσωμάτωση την περιβαλλοντική, πολιτισμική και τουριστική αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου του Δήμου.

Οι προβλεπόμενες, βάση μελέτης, κυριότερες παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν κατά μήκος της διαδρομής είναι:

1. Εργασίες αποκατάστασης και κατασκευής των πεζοδρομίων- πεζοδρόμων του παραλιακού παράδρομου, της Λ. Αλίμου και των οδών Αγίας Άννης και Ηγισπιύλης
2. Σήμανση της διαδρομής και των σημείων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.
3. Ανακατασκευή του οδοστρώματος και του κόμβου συνολικά της οδού Αγίας, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της βιώσιμης κινητικότητας και τη βελτίωση της προσβασιμότητας του ΚΧ μέσω διαμόρφωσης μονοπατιού. Ιδιαίτερα έχουν ληφθεί υπ' όψιν:

- η προσβασιμότητα, η σήμανση και η οριοθέτηση των χώρων

ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Η πράξη περιλαμβάνει αποζημίωση εδαφικής έκτασης η οποία απαλλοτριώθηκε λόγω ρυμοτομίας για την δημιουργία κοινόχρηστου χώρου η οποία βρίσκεται εντός της περιοχής υλοποίησης του Υποέργου 1. Η Πράξη είναι ώριμη καθώς η εν λόγω απαλλοτρίωση έχει προέλθει από την Πολεοδομική μελέτη της περιοχής "ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΗΣ ΛΕΩΦ. ΑΛΙΜΟΥ" του Δήμου Αλίμου και τους πίνακες της Πράξης Εφαρμογής 15/95 (αρ. πρωτ. 230/05.01.1996) που την εφαρμόζουν. Έχει προσδιοριστεί τιμή μονάδος με την 2890/2023 (αρ. πρωτ. Δήμου Αλίμου 23702/20.07.2023) Απόφαση του Εφετείου Αθηνών.

Με το παρόν υποέργο εξασφαλίζεται η απόκτηση γης με απαλλοτρίωση λόγω ρυμοτομίας ιδιωτικής έκτασης 76,30 τμ στην περιοχή του Ο.Τ. Γ 533 του Δήμου Αλίμου.

ΥΠΟΕΡΓΟ 3

Η πράξη περιλαμβάνει αποζημίωση εδαφικής έκτασης, η οποία απαλλοτριώθηκε λόγω ρυμοτομίας, επιφάνειας 77,922 τ.μ. στο Ο.Τ. 152 στην περιοχή "ΚΑΛΑΜΑΚΙ" του Δήμου Αλίμου στη συμβολή της Λεωφόρου Αλίμου με τις οδούς Π. Μελά και Μάνου Χατζηδάκη, η οποία βρίσκεται εντός της περιοχής υλοποίησης του Υποέργου 1. Η πράξη είναι ώριμη, όπως προκύπτει από το από 25.05.2023 Π.Δ. (ΦΕΚ 412Δ/2023) "Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αλίμου στο Ο.Τ. 152 και επιβολή προκηπίου". Έχει προσδιοριστεί τιμή μονάδος σύμφωνα με την 102/2025 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την 278/2025 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής. Με το παρόν υποέργο εξασφαλίζεται η απόκτηση γης με απαλλοτρίωση λόγω ρυμοτομίας ιδιωτικής έκτασης 77,922 τμ στην περιοχή του Ο.Τ. 152 του Δήμου Αλίμου.

2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

Σκοπός της πράξης με τίτλο "Πράσινη πολιτιστική διαδρομή Δήμου Αλίμου" είναι μέσω της συνεχούς αναβάθμισης των υποδομών του Δήμου, η ανάδειξη σημαντικών πολιτιστικών και περιβαλλοντικών πόρων καθώς και η επισκεψιμότητά τους μέσω μιας σειράς παρεμβάσεων, οι οποίες αφορούν:

- τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών
- τη βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης πεζή
- τη βελτίωση προσβασιμότητας μέσω της ενίσχυσης του επιπέδου ασφαλείας,
- τη δημιουργία δικτύου κίνησης προσβάσιμο σε όλους το οποίο συνδέει σημεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, πολιτιστικούς και τουριστικούς πόρους και σημαντικούς πυρήνες πρασίνου και αναψυχής ενισχύοντας την προσβασιμότητα στους χώρους παρέμβασης.

Ειδικότερα, η πράξη αφορά τη λειτουργική και περιβαλλοντική δημιουργία και συνένωση υφιστάμενων και προτεινόμενων λειτουργικών διαδρομών. Θα αναπτυχθεί μια διαδρομή η οποία θα ξεκινά από το ρέμα της οδού Έλλης και από το Συμμαχικό νεκροταφείο, σημεία εισόδου στο πολεοδομικό συγκρότημα του Δήμου μας, θα εκτείνεται κατά μήκος του παραλιακού πεζοδρόμου μέσω της παραλιακής λεωφόρου, προσφέροντας πολλαπλές επιλογές πρόσβασης σε

κοινόχρηστες χρήσης του παραλιακού μετώπου του Δήμου μας (πράσινο, παιδικές χαρές, χώροι άθλησης, χώροι ανάπαυσης, κ.α.) και στα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος (θαλάσσια μπάνια, αναψυκτήρια, εστιατόρια, οργανωμένες πλαζ, κ.α.) και θα φθάνει μέχρι τα παλαιά Λουτρά Αλίου και στην Κολιάδα Άκρα στο όριο της έκτασης του Αγ. Κοσμά. Στη συνέχεια διαμέσου της λεωφόρου Αλίου θα περνά μπροστά από το Λόφο ΠΑΝΙ και θα καταλήγει στο Λόφο Θεσμοφορίων. Η ανάπλαση επικεντρώνεται στη δημιουργία πεζοδρομίων και στην επισκευή των υφιστάμενων, ώστε όλα μαζί να αποτελέσουν ένα ενιαίο λειτουργικό σύνολο, με στόχο τη διευκόλυνση των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Κατά μήκος όλης της διαδρομής θα υπάρχει αντίστοιχη σήμανση με αναφορά στα σημεία ενδιαφέροντος και παράθεση σημαντικών πληροφοριών. Κατά μήκος όλης της διαδρομής θα υπάρχει αντίστοιχη σήμανση. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις έχουν στόχο την προαγωγή της βιώσιμης κινητικότητας με στόχο την ενσωμάτωση την περιβαλλοντική, πολιτισμική και τουριστική αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου του Δήμου.

Οι προβλεπόμενες, βάση μελέτης, κυριότερες παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν κατά μήκος της διαδρομής είναι:

1. Εργασίες αποκατάστασης και κατασκευής των πεζοδρομίων- πεζοδρόμων του παραλιακού παράδρομου, της Λ. Αλίου και των οδών Αγίας Άννης και Ηγησιπύλης, ώστε να δημιουργείται μια ενιαία διαδρομή κινητικότητας για τους πεζούς.
2. Σήμανση της διαδρομής και των σημείων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.
3. Ανακατασκευή του οδοστρώματος και του κόμβου συνολικά της οδού Αγίας, ο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της βιώσιμης κινητικότητας και τη βελτίωση της προσβασιμότητας του ΚΧ μέσω διαμόρφωσης μονοπατιού.

Ιδιαίτερα έχουν ληφθεί υπ' όψιν:

- η προσβασιμότητα των χώρων
- η σαφής σήμανση
- η ασφαλής οριοθέτηση αυτών

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της υλοποίησης της πράξης ή των επιμέρους υποέργων αυτής, με ιδιαίτερη αναφορά στη συσχέτιση της υλοποίησης των επί μέρους υποέργων της πράξης)

Η Πράξη πρόκειται να υλοποιηθεί μέσω τριών (3) υποέργων. Το ΥΕ 1 "Πράσινη πολιτιστική διαδρομή Δήμου Αλίου" αφορά στις εργασίες αποκατάστασης και κατασκευής των πεζοδρομίων- πεζοδρόμων του παραλιακού παράδρομου, της Λ. Αλίου και των οδών Αγίας Άννης και Ηγησιπύλης, στη σήμανση της διαδρομής και των σημείων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Στην ανακατασκευή του οδοστρώματος και του κόμβου συνολικά της οδού Αγίας. Το υποέργο θα υλοποιηθεί μέσω προσφυγής σε εξωτερικό ανάδοχο μέσω της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας κάτω των ορίων, βάσει του ν.4412/2016.

Τα ΥΕ 2 & ΥΕ3 θα αποζημιώσουν εκτάσεις οι οποίες ανήκουν μέσα στο χώρο υλοποίησης του εν λόγω έργου με σκοπό την ομαλή και έγκυρη ολοκλήρωση του.

4. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ

Τα παραδοτέα της πράξης του Υποέργου 1 είναι:

- Π1 - Εργασίες αποκατάστασης και κατασκευής των πεζοδρομίων- πεζοδρόμων, Ανακατασκευή του οδοστρώματος και του κόμβου της οδού Αγίας, διαμόρφωση μονοπατιού
Π2 - Σήμανση της διαδρομής και των σημείων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος

Το παραδοτέο της πράξης του Υποέργου 2 είναι:

Η απόκτηση γης με απαλλοτρίωση λόγω ρυμοτομίας ιδιωτικής έκτασης 76,30 τμ στην περιοχή του Ο.Τ. Γ 533 του Δήμου Αλίου.

- Απόφαση οργάνου για την καταβολή του ποσού απαλλοτρίωσης (εξαγοράς).
- Αποζημίωση εδαφικής έκτασης η οποία απαλλοτριώθηκε λόγω ρυμοτομίας για την δημιουργία κοινόχρηστου χώρου η οποία βρίσκεται εντός της περιοχής υλοποίησης του Υποέργου 1. Η Πράξη είναι ώριμη καθώς η εν λόγω απαλλοτρίωση έχει προέλθει από την Πολεοδομική μελέτη της περιοχής "ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΗΣ ΛΕΩΦ. ΑΛΙΜΟΥ" του Δήμου Αλίου και τους πίνακες της Πράξης Εφαρμογής 15/95 (αρ. πρωτ. 230/05.01.1996) που την εφαρμόζουν. Έχει προσδιοριστεί τιμή μονάδος με την 2890/2023 (αρ. πρωτ. Δήμου Αλίου 23702/20.07.2023) Απόφαση του Εφετείου Αθηνών.
- Το αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού της απαλλοτρίωσης στον ιδιοκτήτη καθώς και το εξοφλημένο έντυπο οφειλής προς το Κτηματολόγιο της περιοχής.

Το παραδοτέο της πράξης του Υποέργου 3 είναι:

Η απόκτηση γης με αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας ιδιωτικής έκτασης 77,922 τμ στην περιοχή του Ο.Τ. 152 του Δήμου Αλίου.

- Απόφαση 102/2025 Δημοτικού Συμβουλίου "Εγκριση εισήγησης Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτου ρυμοτομούμενης επιφάνειας 77,922 τ.μ. στο Ο.Τ. (Οικοδομικό Τετράγωνο) 152 στην περιοχή "ΚΑΛΑΜΑΚΙ". (απόφαση ΔΕ).
- Αποζημίωση εδαφικής έκτασης η οποία απαλλοτριώθηκε λόγω ρυμοτομίας για την δημιουργία κοινόχρηστου χώρου η οποία βρίσκεται εντός της περιοχής υλοποίησης του Υποέργου 1. Η Πράξη είναι ώριμη καθώς η εν λόγω απαλλοτρίωση έχει προέλθει από το από 25.05.2023 Π.Δ. (ΦΕΚ 412Δ/2023) "Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αλίου(Ν. Αττικής) στο Ο.Τ. 152 και επιβολή προκηπίου"
- Το αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού της απαλλοτρίωσης στον ιδιοκτήτη καθώς και το εξοφλημένο έντυπο οφειλής προς το Κτηματολόγιο της περιοχής.

5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ (αναφορά των απαιτούμενων ενεργειών, με τις οποίες διασφαλίζεται η λειτουργικότητα της πράξης, αναφορά του τρόπου αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της πράξης)

Η έννοια της λειτουργικότητας είναι ταυτόσημη με την ύπαρξη του έργου και την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο υλοποιείται. Οι παρεμβάσεις αφορούν υφιστάμενες διαδρομές. Οι παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν στο σύνολο της διαδρομής θα οδηγήσουν στην περαιτέρω αξιοποίηση και ανάδειξη της περιοχής, του πολιτιστικού πλούτου, του τουριστικού προϊόντος καθώς και του φυσικού περιβάλλοντος. Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στο έργο οδηγούν στην εξασφάλιση της μακροχρόνιας λειτουργικότητας και της βιωσιμότητας των περιοχών παρέμβασης.

Επίσης, ο Δήμος Αλίμου διαθέτει συγκροτημένη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών με το τμήμα Μελετών, Κατασκευών και Συντήρησης, το τμήμα Πολεοδομίας καθώς και επιμέρους οργανικές μονάδες αυτών. Ως εκ τούτου οι παραπάνω υπηρεσίες θα αναλάβουν την λειτουργία και συντήρηση της πράξης.

6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ. (οι δραστηριότητες επικοινωνίας θα πρέπει να είναι ανάλογες του μεγέθους της πράξης)

Ο δικαιούχος θα λάβει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα ΧΙΙ του Κανονισμού 1303/2013. Ο δικαιούχος θα προβεί στις εξής ενέργειες:

- Ανάρτηση προσωρινής πινακίδας, σημαντικού μεγέθους, στο εργοτάξιο του έργου σε ορατό σημείο από το κοινό κατά τη φάση υλοποίησής του.
- Τοποθέτηση μόνιμης αναμνηστικής πινακίδας σημαντικού μεγέθους, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση του έργου.
- Οι αναμνηστικές πινακίδες, οι οποίες θα σχεδιαστούν σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στον Κανονισμό 821/2014, θα αναγράφουν την ονομασία και τον κύριο στόχο του έργου, το έμβλημα της ευρωπαϊκής ένωσης μαζί με την αναφορά στην Ένωση, και το Ταμείο που στηρίζει το έργο. Όλο το υλικό δημοσιότητας του έργου θα είναι σύμφωνο με τα γραφιστικά πρότυπα και τις προδιαγραφές που ορίστηκαν στον Επικοινωνιακό Οδηγό ΕΣΠΑ 2014-2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

7. ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ:

Η προτεινόμενη πράξη στοχεύει στην λειτουργική και περιβαλλοντική δημιουργία και συνένωση υφιστάμενων και προτεινόμενων λειτουργικών διαδρομών, τα αποτελέσματα της οποίας ωφελούν όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως φύλου. Η Πράξη αναμένεται να έχει ουδέτερη επίπτωση ως προς την προάσπιση και προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει αρνητικά τις εν λόγω αρχές. Σε κάθε περίπτωση έχει ληφθεί υπόψη και θα εφαρμοστεί το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο.

8. ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΘΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ, ΦΥΛΗΣ, ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ, ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ:

Η προτεινόμενη πράξη στοχεύει στην λειτουργική και περιβαλλοντική δημιουργία και συνένωση υφιστάμενων και προτεινόμενων λειτουργικών διαδρομών. Τα αποτελέσματα της πράξης ωφελούν όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, ενθετικής καταγωγής, θρησκείας, πεποίθησεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού. Η Πράξη αναμένεται να έχει ουδέτερη επίπτωση ως προς κάθε είδους διακρίσεων και σε κάθε περίπτωση έχει ληφθεί υπόψη και θα εφαρμοστεί το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο (π.χ. Ν.3769/2009, οδηγίες 2000/43/ΕΚ και 2000/78/ΕΚ Πράσινη Βίβλος, κλπ.).

9. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ :

Μέσω της προτεινόμενης πράξης διασφαλίζεται η πρόσβαση ατόμων με αναπηρία. Οι παρεμβάσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις διαδρομές θα πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές αναφορικά με την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία. Συγκεκριμένα προβλέπεται η διαμόρφωση συγκεκριμένων κατασκευών σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία, της οριζόντιας, ανεμπόδιστης, αυτόνομης, ασφαλούς μετακίνησης ατόμων με αναπηρία κάθε κατηγορίας. Αναλυτικότερα για τον τρόπο κατασκευής ισχύουν όσα αναφέρονται στην υπ' αριθμ. 52488 (ΦΕΚ 18Β' /2001) Υπουργική απόφαση «Ειδικές Ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» καθώς και οι οδηγίες Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους» του Γραφείου Μελετών για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες του ΥΠΕΧΩΔΕ.

10. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΟΡΩΝ, ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ:

Η πράξη περιλαμβάνει δράσεις οι οποίες προστατεύουν και αναδεικνύουν το φυσικό περιβάλλον μέσω των οποίων διασφαλίζεται ο μετριασμός της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης μέσω της μείωσης της ημερήσιας συγκέντρωσης συγκέντρωσης σωματιδίων (ΑΣ10) στις 35 ημέρες ανά έτος σύμφωνα με την Οδηγία 50/2008 της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και την ΚΥΑ 3277/209/17-02-2000. Ταυτόχρονα, σέβεται την αρχή προστασίας και βελτίωσης του περιβάλλοντος σύμφωνα με τους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) με αρ. 173729 / 12-12-2014 για την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Τέλος, οι δράσεις περιλαμβάνονται στον Άξονα Προτεραιότητας 06 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον», του Θεματικού Στόχου 06 «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», της Επενδυτικής Προτεραιότητας 6ε «Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπτυξη των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου» και του Ειδικού Στόχου 6.ε.1 «Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις περιοχές εφαρμογής ΟΧΕ».

ΤΜΗΜΑ Ε: ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ**ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ**

1. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ (αναφορά της ανάγκης, του προβλήματος ή / και της αποτυχίας της αγοράς που θα αντιμετωπιστεί με την προτεινόμενη πράξη) :

Οι βασικοί Άξονες οι οποίοι τεκμηριώνουν την αναγκαιότητα υλοποίησης της παρούσας πράξης είναι αφενός μεν διαφορετικοί και διακριτοί, αφετέρου δε, απόλυτα αλληλένδετοι μεταξύ τους: Άξονας 1 Ανάγκη για Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον. Η αναγκαιότητα για την αστική αναζωογόνηση, τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής αποτελούν καίριο θέμα στις μέρες μας και βασικές επιδιώξεις σε εθνικό αλλά και Ευρωπαϊκό Επίπεδο. Η αστικοποίηση και ο μεγάλος αριθμός ατόμων που εξυπηρετούν καθημερινά οι αστικές περιοχές επιβαρύνουν τόσο τους κατοίκους των περιοχών αλλά και τους επισκέπτες αυτών. Παράλληλα, οι αρνητικές επιπτώσεις επέρχονται και στο περιβάλλον μέσα από το σύνολο των δραστηριοτήτων του πληθυσμού και των υπηρεσιών. Η ανάληψη δράσεων για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπτυξη των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικών εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου είναι απολύτως αναγκαίες. Στο πλαίσιο της Πράξης περιλαμβάνονται δράσεις βελτίωσης των κυκλοφοριακών συνθηκών, των συνθηκών μετακίνησης πεζή, της προσβασιμότητας μέσω της ενίσχυσης του επιπέδου ασφαλείας και τη δημιουργία δικτύου κίνησης προσβάσιμο σε όλους το οποίο συνδέει σημεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, πολιτιστικούς και τουριστικούς πόρους και σημαντικούς πυρήνες πρασίνου και αναψυχής καθιστώντας την πράξη απολύτως αναγκαία για την επίτευξη των στόχων της. Άξονας 2: Ανάγκη εξοικονόμησης πόρων, Δεδομένης της οικονομικής συγκυρίας και ειδικότερα η οικονομική κατάσταση των ΟΤΑ έχει οδηγήσει τους Δήμους στην αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων και χρηματοδοτικών πηγών προκειμένου να εξοικονομήσουν δαπάνες και να βελτιώσουν την κατάσταση των οικονομικών τους στοιχείων. Η παρούσα πράξη συνεισφέρει στην πολιτική μείωσης των δαπανών του Δήμου Αλίμου.

2. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΡΑΞΗΣ: (αναφέρετε εάν η πράξη εμπεριέχει καινοτομικά στοιχεία και εάν ναι αναφέρετε τα στοιχεία εκείνα που αναδεικνύουν τον καινοτομικό χαρακτήρα της πράξης):

Η προτεινόμενη πράξη εμπεριέχει καινοτομικά στοιχεία καθώς θα γίνει χρήση ψυχρών υλικών. Η χρήση τους καθιστά κατά 20% λιγότερη κατανάλωση ενέργειας στην χρήση πεζοδρομίου, με κύριο χαρακτηριστικό την ανακλαστικότητα της υπέρυθρης ηλιακής ακτινοβολίας και με αποτέλεσμα την ανάπτυξη χαμηλής επιφανειακής θερμοκρασίας.

3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Η Πράξη αφορά στην δημιουργία πράσινης πολιτιστικής διαδρομής στο Δήμο Αλίμου. Η Πράξη συμβάλει στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου 6.ε.1 «Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις περιοχές εφαρμογής ΟΧΕ».

- Η Πράξη, μέσω των παρεμβάσεων συμβάλει στην επίτευξη του ποσοτικού δείκτη CO37 «Αστική ανάπτυξη: Πληθυσμός που ζει σε περιοχές με ολοκληρωμένες στρατηγικές αστικής ανάπτυξης».
- Η Πράξη συμβάλει επίσης στην επίτευξη του ποσοτικού δείκτη CO38 «Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπτυξη υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές».

4. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ / ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

Τα αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση της Πράξης διακρίνονται σε:

1)Λειτουργικά:

- Βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών
- Βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης πεζή
- Βελτίωση προσβασιμότητας μέσω της ενίσχυσης του επιπέδου ασφαλείας
- Δικτύου κίνησης προσβάσιμο σε όλους
- Συμβολή στην Πολιτική Προστασία των περιοχών
- Ενίσχυση της μακροχρόνιας λειτουργικότητας της διαδρομής

2)Περιβαλλοντικά:

- Δικτύου κίνησης το οποίο συνδέει σημαντικούς πυρήνες πρασίνου και αναψυχής
- Συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω φύτευσης δένδρων και θάμνων
- Συμβολή στην προστασία της υγείας των πολιτών
- Διατήρηση και ανάδειξη των φυσικών πόρων

3) Πολιτιστικά:

- Δικτύου κίνησης το οποίο συνδέει σημεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και πολιτιστικούς πόρους
- Ανάδειξη τουριστικών και των πολιτιστικών πόρων
- Πολιτισμική αναβάθμιση

4)Οικονομικά:

- Αύξηση της επισκεψιμότητας της περιοχής
- Τουριστική αναβάθμιση

4)Κοινωνικά:

- Συμβολή στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών Ωφελούμενοι από την παρέμβαση: Άμεσα:
- Οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής (καθαρό περιβάλλον)
- Οι χρήστες της διαδρομής έχοντας την ευκαιρία να ενισχύσουν τη σωματική και ψυχική τους υγεία, να απολαύσουν δραστηριότητες αναψυχής αλλά και να γνωρίσουν την ιστορία της πόλης
- Ο Δήμος Αλίμου διότι θα αυξηθεί η επισκεψιμότητα στην περιοχή

Έμμεσα: • Οι κάτοικοι της Περιφέρειας Αττικής (περιβάλλον)

5. Η ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ: (αναφέρετε την τρίτη χώρα)
ΟΧΙ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΠΡΑΞΗΣ

| 6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | 7. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ | | 8. ΤΑΜΕΙΟ | 9. ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------|----------|
| 619 | 5 | | ΕΤΠΑ | RSO5.1 | | |
| 10. ΚΩΔ. | 11. ΔΕΙΚΤΗΣ | 12. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | 13. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ) | 14. ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ | | |
| | | | | ΣΥΝΟΛΟ | ΑΝΔΡΕΣ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ |
| RCO75 | Στρατηγικές για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη που υποστηρίζονται* | Αριθμός | Μετάβαση | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

| | | | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------|----------|
| 6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | 7. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ | | 8. ΤΑΜΕΙΟ | 9. ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ | | |
| 619 | 5 | | ΕΤΠΑ | RSO5.1 | | |
| 10. ΚΩΔ. | 11. ΔΕΙΚΤΗΣ | 12. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | 13. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ) | 14. ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ | | |
| | | | | ΣΥΝΟΛΟ | ΑΝΔΡΕΣ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ |
| PSR998 | Φορείς που συμμετέχουν στη διαμόρφωση της εταιρικής σχέσης | Αριθμός | Μετάβαση | 3.00 | 0.00 | 0.00 |

ΤΜΗΜΑ ΣΤ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ – ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
| 0. ΤΥΠΟΣ / ΟΜΑΔΑ ΠΡΑΞΗΣ: 1.13 Ανάπλαση πόλεων και οικισμών | | | |
| 1. Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 1 | | |
| 2. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | Πράσινη Πολιτιστική Διαδρομή Δήμου Αλίμου | | |
| 3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ | 40105007 - ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | | |
| 4. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ | | |
| 5. ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΣΙΜΟ ΥΠΟΕΡΓΟ; | ΝΑΙ | | |
| 6. ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ; | ΟΧΙ | | |
| 7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ-ΟΙ / ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΓΟΣ | | 8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΕ | |
| 9. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ | ΟΧΙ | 10. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΤΠ | 619724 - ΑΤΤ.5.ΕΤΠΑ.Μ ΟΧΕ_SYDNA_20 |
| ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | | | |
| 11. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ/ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | Ν.4412/2016 - Έργα Κατασκευών Π/Υ ΚΑΤΩ των ορίων | | |
| 12. Αναφέρατε τους λόγους επιλογής του πλαισίου υλοποίησης των υποέργων (θεσμικό πλαίσιο και εφαρμοζόμενη διαδικασία) | | | |
| 13. ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 03/04/2023 | 14. ΛΗΞΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 03/12/2024 |

| ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| ΥΠΟΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ | | ΥΠΟΕΡΓΑ ΠΛΗΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ | |
| 15. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ | 01/08/2022 | 17. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΩΝ | |
| 16. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | 23/08/2022 | 18. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ | |
| 1. Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 2 | | |
| 2. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ_ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ | | |
| 3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ | 40105007 - ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | | |
| 4. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΤΠΑ | | |
| 5. ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΣΙΜΟ ΥΠΟΕΡΓΟ; | ΝΑΙ | | |
| 6. ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ; | ΟΧΙ | | |
| 7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ-ΟΙ / ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΓΟΣ | | 8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΕ | |
| 9. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ | ΟΧΙ | 10. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΤΠ | 619724 - ΑΤΤ.5.ΕΤΠΑ.Μ ΟΧΕ_SYDNA_20 |
| ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | | | |
| 11. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ/ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | Λοιπές Περιπτώσεις | | |
| 12. Αναφέρατε τους λόγους επιλογής του πλαισίου υλοποίησης των υποέργων (θεσμικό πλαίσιο και εφαρμοζόμενη διαδικασία) | | | |
| 13. ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 26/04/2024 | 14. ΛΗΞΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 26/07/2024 |

| ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| ΥΠΟΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ | | ΥΠΟΕΡΓΑ ΠΛΗΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ | |
| 15. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ | | 17. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΩΝ | |
| 16. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | | 18. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ | |
| 1. Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 3 | | |
| 2. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 77,922 τ.μ. στο Ο.Τ. 152 | | |
| 3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ | 40105007 - ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | | |
| 4. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΑΓΟΡΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ | | |
| 5. ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΣΙΜΟ ΥΠΟΕΡΓΟ; | ΝΑΙ | | |
| 6. ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ; | ΟΧΙ | | |
| 7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ-ΟΙ / ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΓΟΣ | | 8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΕ | |
| 9. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ | ΟΧΙ | 10. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΤΠ | 619724 - ΑΤΤ.5.ΕΤΠΑ.Μ ΟΧΕ_SYDNA_20 |
| ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | | | |
| 11. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ/ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | Λοιπές Περιπτώσεις | | |
| 12. Αναφέρατε τους λόγους επιλογής του πλαισίου υλοποίησης των υποέργων (θεσμικό πλαίσιο και εφαρμοζόμενη διαδικασία) | | | |

| | | | |
|---------------------|------------|-------------------|------------|
| 13. ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 30/06/2025 | 14. ΛΗΞΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 31/12/2025 |
|---------------------|------------|-------------------|------------|

| ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|------------|
| ΥΠΟΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ | | ΥΠΟΕΡΓΑ ΠΛΗΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ | |
| 15. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ | | 17. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΩΝ | 30/06/2025 |
| 16. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | | 18. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ | 30/06/2025 |

| | |
|------------------------------------------------------|-------|
| 24. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ: | 32.94 |
|------------------------------------------------------|-------|

| | | | |
|--------------------------------|------------|------------------------------|------------|
| 25. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: | 08/09/2021 | 26. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: | 31/12/2027 |
|--------------------------------|------------|------------------------------|------------|

| ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ Η/ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 27. ΕΧΕΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΓΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΠΡΑΞΗ; (ναι/ όχι/ δεν απαιτείται): | ΝΑΙ |
| 28. ΕΧΕΤΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΓΗΣ & ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΩΡΩΝ»; (ναι/ όχι/ δεν απαιτείται) | ΝΑΙ |
| 29. ΕΧΕΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΠΡΑΞΗ; (ναι/ όχι/ δεν απαιτείται) | ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ/ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ |
| 30. ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ; (ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ, ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ, ΑΓΟΡΑ) | ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ/ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ |

| ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ | |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης συνδέεται με Δελτίο Ωρίμανσης Πράξης | |
| του Φορέα : | ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| με Κωδικό : | 15900 |
| Ημ/νία υποβολής: | 12/08/2025 |

ΤΜΗΜΑ Ζ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΩΝ | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1. Α.Α. ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 2. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ | 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΠΑ | 4. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | 5. ΠΟΣΟ ΦΠΑ (που περιλαμβάνεται στη στήλη 4) | 6. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | 7. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | 8. % ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ |
| 1 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | Επιλέξιμος / Μη ανακτήσιμος | 1.562.795,00 | 302.476,45 | 1.562.795,00 | 0,00 | |
| 2 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | Επιλέξιμος / Μη ανακτήσιμος | 70.100,05 | 0,00 | 70.100,05 | 0,00 | |
| 3 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | Επιλέξιμος / Μη ανακτήσιμος | 57.662,28 | 0,00 | 57.662,28 | 0,00 | |
| 9. ΣΥΝΟΛΑ | | | 1.690.557,33 | 302.476,45 | 1.690.557,33 | 0,00 | |

| ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ | | | | |
|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------|
| | 10. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | 11. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | 12. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | 13. ΣΧΟΛΙΑ |
| A. ΔΑΠΑΝΕΣ Βάσει Παραστατικών | | | | |
| A.1 Άμεσες δαπάνες βάσει παραστατικών | 1.632.895,05 | 1.632.895,05 | 0,00 | |
| A.2 Αγορά Εδαφικών Εκτάσεων | 57.662,28 | 57.662,28 | 0,00 | |
| ΣΥΝΟΛΟ Α | 1.690.557,33 | 1.690.557,33 | 0,00 | |
| ΣΥΝΟΛΟ Β | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14. ΣΥΝΟΛΑ | 1.690.557,33 | 1.690.557,33 | 0,00 | |

| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ | | | | |
|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 15. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | 16. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ | 17. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | 18. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (16-17) | 19. ΣΧΟΛΙΑ |
| 15.1 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) | 1.632.895,05 | 1.632.895,05 | 0,00 | Συνολικό ποσό Υποέργου 1 μαζί με το ποσό του Υποέργου 2 απαλλοτρίωση |
| 15.1 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) | 57.662,28 | 57.662,28 | 0,00 | Αφορά την αποζημίωση εδαφικής έκτασης του Υποέργου 3 |
| 15.4 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | 1.690.557,33 | 1.690.557,33 | 0,00 | |
| 15.5 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | 0,00 | | | |
| 15.6 ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 0,00 | | | |
| 20. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ | 1.690.557,33 | | | |

| | | | |
|-------------------|--|-------------------------------|--|
| 21. ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ: | | 22. ΦΟΡΕΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ: | |
|-------------------|--|-------------------------------|--|

| ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Ή ΜΕΡΟΥΣ ΑΥΤΗΣ ΣΤΟ ΠΔΕ (ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 23. ΕΧΕΙ ΕΓΓΡΑΦΕΙ Η ΠΡΑΞΗ Ή ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΗΣ ΣΤΟ ΠΔΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ; | ΝΑΙ |
| ΕΑΝ ΝΑΙ, ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ: | |
| 24. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΟΠΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΕ Η ΠΡΑΞΗ: 5087344 – Πράσινη πολιτιστική διαδρομή Δήμου Αλίμου | |
| 25. ΤΟΥΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: Η πράξη έχει εγγραφεί στον ενάριθμο 2021ΕΠ08510087 και οι πληρωμές ανέρχονται σε 200.225,85 € καθώς και στον ενάριθμο 2024ΕΠ08510000 με ποσό πληρωμής: 0,00 € | |
| 26. Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ | |

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην πρόταση είναι αληθή και ακριβή | NAI |
| Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι: | |
| α) Οι προβλεπόμενες δαπάνες της εν λόγω πράξης, ή μέρος αυτών, δεν έχουν τύχει ούτε θα τύχουν χρηματοδότησης από άλλο Ταμείο ή χρηματοδοτικό μέσο ή από άλλο πρόγραμμα ευρωπαϊκό ή εθνικό, στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου. | NAI |
| β) Δεν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης (η πράξη δεν έχει περατωθεί φυσικά ούτε έχει εκτελεστεί πλήρως). | NAI |
| γ) Η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση η οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική πληρωμή στον δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που ορίζεται στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (σύμφωνα με το άρθρο 65 του Καν. 1060/2021). | NAI |
| δ) Έχω λάβει γνώση των υποχρεώσεων σχετικά με την παρακολούθηση των τιμών στους δείκτες εκροών και αποτελέσματος που επιτυγχάνονται από την υλοποίηση της πράξης και τη δήλωσή τους στη ΔΑ δύο φορές το έτος. | NAI |
| ε) Είναι σε γνώση μου τα οριζόμενα και τα μέτρα εφαρμογής που προβλέπονται στην ενωσιακή και εθνική νομοθεσία σχετικά με την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και αναλαμβάνω τις υποχρεώσεις που απορρέουν όσον αφορά στην προστασία και ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυχόν θα υποβάλλω σε επεξεργασία ή/και περιέλθουν καθ' οιονδήποτε τρόπο σε γνώση μου κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων μου και θα συμμορφώνομαι πλήρως προς τις οδηγίες και υποχρεώσεις που θέτει ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» | NAI |
| στ) Έχω λάβει γνώση των υποχρεώσεων που πρέπει να τηρήσω στο πλαίσιο της υλοποίησης της υποβαλλόμενης πρότασης όπως αυτές προκύπτουν από το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαιώνω ότι η προτεινόμενη πράξη δεν καταστρατηγεί και δεν είναι ασύμβατη με κανένα από τα αναφερόμενα στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτά αναφέρονται στην αναλυτική στον «Πίνακα για τη συμμόρφωση των πράξεων με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε. Ένωσης» που περιλαμβάνεται στην Πρόσκληση. | NAI |
| ζ) Έχω λάβει γνώση των υποχρεώσεων που πρέπει να τηρήσω στο πλαίσιο της υλοποίησης της υποβαλλόμενης πρότασης, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ που παρατίθεται στην Πρόσκληση, και εφόσον αξιολογηθεί θετικά και χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα θα τηρήσω τις εν λόγω υποχρεώσεις. | NAI |
| η) Τα ισχύοντα νομιμοποιητικά έγγραφα του δικαιούχου και των εταίρων είναι πλήρη και έχουν αναρτηθεί στις σχετικές Καρτέλες Φορέων στο ΟΠΣ. | NAI |
| θ) Έχει ενημερωθεί η Καρτέλα Φορέα στο ΟΠΣ, για τον δικαιούχο και τους εταίρους, με τους πραγματικούς δικαιούχους. | NAI |
| ι) Ο φορέας/είς λειτουργίας ή/και συντήρησης της πράξης, που θα αναλάβει/ουν τη λειτουργία ή/ και συντήρηση της πράξης, έχει/ουν λάβει γνώση και συμφωνεί/ούν με το περιεχόμενο της πρότασης | NAI |
| ια) Ο/οι κύριος/οι του έργου (φορέας/είς υποβαλλόμενης πρότασης), για λογαριασμό του/ων οποίου/ων προτείνεται το έργο, έχει/ουν λάβει γνώση και συμφωνεί/ούν με το περιεχόμενο της πρότασης | NAI |

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

| ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ΚΩΔ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ | ΥΠΟΒΛΗΘΕΝ | ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ | ΣΧΟΛΙΑ |
| 51950 | pdf Συστήματος - TDP_6018253_id78279_SUB_72.pdf | NAI | - | TDP_6018253_id78279_SUB_72 |
| 51950 | pdf Συστήματος - TDP_6018253_id78279_FIN_75.pdf | NAI | - | TDP_6018253_id78279_FIN_75 |
| 51999 | Λοιπά έγγραφα - 278-2025 6ΧΘΩΨΒ-ΞΤ2.pdf | NAI | 24/07/2025 - | Απόφαση 278/2025 Δημοτικής Επιτροπής |
| 51999 | Λοιπά έγγραφα - ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗΣ_29069-26.09.2024.pdf | NAI | 26/09/2024 - | ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ |
| 51999 | Λοιπά έγγραφα - 102-2025 9ΣΞ6ΩΨΒ-ΡΔ8.pdf | NAI | 30/06/2025 - | Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 102/2025 |
| 51999 | Λοιπά έγγραφα - ΟΤ152 ΤΡΟΠ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ_FEK-2023-Tefxos D-00421-downloaded -04_07_2023.pdf | NAI | 25/05/2023 - | ΦΕΚ 421 Δ'/2023 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 152 |

| | | | | |
|-------|---------------------------------------------|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51999 | Λοιπά έγγραφα - 050132505012-0-0-KD.pdf | ΝΑΙ | 17/09/2025 - | ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ |
| 51999 | Λοιπά έγγραφα - 050132505012-0-0-KF.pdf | ΝΑΙ | 17/09/2025 - | ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ |
| 51999 | Λοιπά έγγραφα - MX-2651_20250916_115004.pdf | ΝΑΙ | 17/09/2025 - | Αποδοχή ιδιοκτήτη για τον καθορισμό της τιμής αποζημίωσης καθώς και δήλωση μη προσφυγής στα δικαστήρια |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΟ ΟΠΣ

| Πράξη (MIS) | 6018253 |
|----------------------------|-----------------------|
| Δελτίο | Τεχνικό Δελτίο Πράξης |
| Έντυπο | Ε.Ι.1_4 |
| Έκδοση Δελτίου | 2.0. |
| id Δελτίου | 78279 |
| Τρέχουσα κατάσταση δελτίου | Ελεγμένο |

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

| Ημερομηνία συστήματος | Κατάσταση δελτίου |
|-----------------------|-------------------|
| 17/09/2025 | Ελεγμένο |
| 12/09/2025 | Υπό Επεξεργασία |
| 12/08/2025 | Υποβληθέν |
| 12/08/2025 | Υπό Υποβολή |